

内港大通線（万橋）改修工事請負契約の変更について

内港大通線（万橋）改修工事請負契約を、次のとおり変更する。

令和6年3月11日提出

今治市長 徳永繁樹

記

- 1 変更しようとする工事請負契約 内港大通線（万橋）改修工事  
(令和5年9月21日議決 議会第4回議案第72号)

2 契約金額、契約の相手方及び工期

区 分	契約金額	契約の相手方	工 期
内港大通線（万橋）改修工事	円 232,694,176	今治市石井町二丁目3番1号 株式会社夢創 代表取締役 大久保 治彦	(変更前) 契約発効の日から 令和6年3月25日 まで
			(変更後) 契約発効の日から 令和6年8月30日 まで

- 3 仮契約締結年月日 令和6年3月1日

「参 考」

工期変更の理由

特注品（鋼管杭）の製作に不測の日数を要したため、工期を延長しようとするもの。