

< 「今治市MICE施設整備基本計画」 策定フロー >


令和 7 年度 MICE機能設置基礎調査を実施

令和 8 年度 MICE施設整備基本計画の策定（予定）

今治市海事都市推進会議における審議事項

第 1 回（令和 8 年 8 月 27 日） 基本計画策定に向けた進め方

- ・ 市長から諮問
- ・ 基礎調査の結果に基づく市場調査の内容について



市場調査・分析（9 月）


需要予測調査・分析（10 月）

中間報告書の作成（11 月）

機運醸成への取組（12 月）

第 2 回（令和 8 年 12 月） 中間報告書

- ・ 地域ニーズや市場調査等の結果に基づく中間報告書について



パブリックコメント（1 月）

基本計画案の作成（1 月）

第 3 回（令和 9 年 2 月） 基本計画（案）



市長へ答申（令和 9 年 3 月）

基本計画の策定（3 月）

令和 9 年度 設計、建設に向けた業務の実施