資料４

復旧・復興計画策定の進め方について（案）

検討項目			R7.5月			6月			7月			8月			9月			10月			備　考
分　類	内　容	詳　細	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
検討会					第1回 5/29				第2回 7/10					第3回			第4回			第5回	第1回現地調査の取りまとめの方針決定
1　現状把握と被災状況の整理	①計画策定の目的																				
	②被災地の概況	位置、地況・林況、傾斜区分等																			
	③被災状況	火災経過、被害状況等																			
2　予備調査（机上調査）	①法規制等調査	自然公園、文化財、保安林、山地災害危険地区、砂防・土石流等																			
	②焼損度合等調査	近赤外線データ解析、区分設定等																			
	③地形・地質・土壌等調査	既存資料による自然的特性等の調査（希少種等）																			
	④既設路網等調査	焼損区域内の既存路網の把握（登山道含む）																			
	⑤意向調査	森林所有者、地元等																			地元説明会等
3　現地調査	①焼損状況の把握	2-②の現地検証																			
	②植生・土壌調査	植生の回復状況、森林土壌・根系の調査																			
	③荒廃状況調査	降雨による荒廃状況、既存施設の状況等																			
	④利用状況等調査	森林レクリエーション等の利用状況を把握																			
4　基本方針の策定	①前回計画の検証																				
	②基本理念	ハード面、ソフト面																			
	③目標設定	復旧期間、範囲、優先順位																			
	④ゾーニング	国、治山、森づくり、自然回復等																			
	⑤事業効果の検証方法	PDCAサイクル																			