
今治市橋梁長寿命化修繕計画

令和 2年 10 月策定

（令和 3年 11 月改訂）

（令和 6年 12 月改訂）

今治市 建設部 道路課



（１） 背景

（２） 目的

1 長寿命化修繕計画の背景と目的

今今治市が管理する道路橋は、令和２年 10月時点で１４１９橋（撤去予定３橋を除く）存
在しており、このうち橋長５ｍ以上の橋梁は５９１橋あります。建設後５０年を経過する橋

梁は現時点で１６７橋あり、全体の１２％を占めています。２０年後には建設後５０年を経

過する橋梁は４68橋となり、全体の３3％に達します。なお、建設年が不明な橋梁が７８９

橋（５６％）存在するため、建設後５０年を経過した橋梁数は実際はさらに多いと想定され

ます。

近い将来、適正な維持管理を行わなければ老朽化による落橋や通行止めが発生し、

長期間の通行制限による社会的損失が発生するほか、膨大な架替え経費が短期的に発

生し大きな損失を生じることが懸念されます。生

現在（令和２年度）

1257 橋（89％）

※建設年不明橋梁含む

167 橋（12％）

建設後５０年以上の橋梁数の推移

２０年後（令和２２年度）

今適正な維持管理を行うためには、橋梁の状態を客観的に把握・評価し、中長期的な観点
から、いつ、どの橋梁にどのような対策を行うのかが最適であるかを検討し、計画的かつ

効率的な管理を行うことが不可欠です。

従来の事後保全的な橋梁管理から計画的かつ効率的な予防保全へ転換するため、橋

梁長寿命化修繕計画を策定し、修繕を計画的に実施します。地域の道路網の安全性・信

頼性を確保するとともにライフサイクルコストの低減を図ります。
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（１）上部工形式の特色

（２）橋梁規模の特色
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２ 今治市の橋梁の現況

上部工の形式別に見ると、RC橋は 1044 橋あり全体の 73％を占めています。

橋長別では、橋長 15m 以上でPC橋が 71橋（66％）、橋長 15m未満 5m以上で RC橋

が 352 橋（73％）、橋長 5m未満では RC橋が 671 橋（81％）であります。

上部工形式別の橋梁数

橋長別に見ると、橋長 5ｍ未満の橋梁は 828 橋（58％）であり全体の半数以上を占めてい

います。橋長 15m以上の橋梁は 107 橋（8％）であり、管理する橋梁は比較的橋長が短い傾

向であります。

橋長 全体

100m以上 5

50m以上100未満 11

15m以上50m未満 91

5m以上15m未満 484

5m未満 828

合計 1419

橋長別の橋梁数（2ｍ以上）
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（３）定期点検の実施状況

平成 26年度より５年毎に定期点検を実施しています。

点検状況の様子

（脚立による点検） （点検車による点検）

（ボートによる点検） （高所作業車による点検）

（軌陸車・高所作業車による点検）
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（４）橋梁の損傷状況

平成 26年度から平成 30年度の 5年間で、橋長２ｍ以上の橋梁１４１９橋に対し定期点

検を実施しました。この点検結果によると、健全性の高い判定区分 I の橋梁が 13％、劣化

が進みつつある判定区分Ⅱの橋梁が 83%となっています。

また、健全性の判定区分Ⅲの橋梁が 4%あり、これらの橋梁については優先的に修繕を

行う必要があります。

Ⅰ; 13.0%

Ⅱ; 82.7%

Ⅲ; 4.3%
Ⅳ; 0.0%

損傷状況の割合

損傷例

（コンクリート桁の剥離・鉄筋露出） （支障の腐食）
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（１）対象施設及び計画期間

（２）全体の方針

１ 老朽化対策における基本方針

２ 新技術等の活用方針

３ 長寿命化修繕計画の策定

長寿命化修繕計画策定の対象橋梁は、現在管理している 2ｍ以上の橋梁 1419 橋を対

象とし、 計画期間は令和 2年度から令和 11年度までの 10年間とします。

定期点検により新たに対策が必要な損傷が確認された場合は、必要に応じて長寿命化

修繕計画の見直しを行います。

今後の橋梁の老朽化に備えて、計画的かつ予防的な修繕等の実施を徹底することによ

り、突発的な大規模修繕や短期的に集中する架替えを回避するとともに、橋梁長寿命化に

よる修繕工事等のトータル経費の低減を図ります。

定期点検では、新技術の活用を検討します。特に橋長 100ｍ以上の橋梁や桁下が極め

て低い橋梁については、新技術の活用を検討し点検費用のコスト縮減を目指します。

修繕工事等においても、すべての橋梁で設計段階から新技術の活用を含めた検討を行

います。

新技術を活用することで、従来技術を活用した場合と比較し、令和 10 年度までに１割程

度の橋梁で５％程度のコスト縮減を目指します。
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３ 費用の縮減に関する具体的な方針

（１）ライフサイクルコストの縮減

橋長が短く構造が単純な橋梁については、直営点検を実施し点検費用のコスト縮減に努

めます。

迂回路が存在し集約が可能な橋梁については、令和 8年度までに 5橋程度の集約化・

撤去を検討します。

これにより、今後の補修及び維持管理費用 15百万円程度の縮減を図ります。

４ 橋梁長寿命化修繕計画による効果
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長寿命化修繕計画を策定する１４１９橋について、今後５０年間の事業費を比較すると、

従来の事後保全型の 223 億円に対し、長寿命化修繕計画の実施による予防保全型では

124 億円となり、99 億円のライフサイクルコストの縮減となります。

ライフサイクルコストの縮減
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橋梁名：榎橋

【対策前】

【対策後】

５ 工事実績

全 景 橋脚 剥離・鉄筋露出

問題点

・架設後 60年以上経過しており、コンクリートの剥離や鉄筋露出等の劣化が著しい。

・道路橋示方書で示す耐震基準を満たしていない。

・河川占用基準上における下部工の河積阻害率が大きい。

全 景

今治市都市建設部道路課

問い合わせ ℡ 0898-36-1564

1-7

今治市建設部道路課　　　



道路橋点検計画及び修繕計画

今治市　都市建設部　道路課今治市　建設部　道路課



対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

城東橋 内港喜田村線 PC橋 1988 128.1 Ⅲ H28 Ⅲ R4
○ ○

主桁、橋脚の断面修復等

上徳大道線１号橋 上徳大道線 鋼橋 1978 7.95 Ⅲ H27 Ⅲ R2
○ ○

R2対策済み

上竜登橋 土橋線 PC橋 1972 11.4 Ⅲ H27 Ⅲ R2
○ ○

R2対策済み

調練場橋 東門北部１号線 RC橋 1964 10.6 Ⅲ H27 Ⅲ R2
○・☆ ○

R2対策済み

品部川沿線２号橋 品部川沿線 RC橋 1985 5.5 Ⅲ H27 Ⅲ R2
○ ○

R2対策済み

野間猿谷線１号橋 野間猿谷線 RC橋 1978 7.3 Ⅲ H27 Ⅲ R2
○ ○

R2対策済み

大新田近見線１号橋 大新田近見線 RC橋 1978 10.3 Ⅲ H27 Ⅲ R2
○ ○

R2対策済み

金子川線１号橋 金子川線 RC橋 1978 5.8 Ⅲ H27 Ⅲ R2
○ ○

R2対策済み

本町大新田支線１号橋 本町大新田支線 RC橋 1958 6 Ⅲ H28 Ⅲ R1
○ ○

R3対策済み

天満橋１ 玉川高野桂線 RC橋 1974 11.2 Ⅲ H27 Ⅲ R1
○ ○

R2対策済み

鷹ヶ森橋 鷹ヶ森線 RC橋 1970 15 Ⅲ H27 Ⅲ R2
○ ○

R2対策済み

祓川橋 仏ケ峠１号線 RC橋 1937 16.6 Ⅲ H27 Ⅲ R2
○ ○

R2対策済み

花木橋 花木線 RC橋 1965 11.9 Ⅲ H28 Ⅲ R2
○・☆ ○

R4対策済み

田中橋２ 菊間田中線 PC橋 1970 24.2 Ⅲ H28 Ⅱ R2
○ ○

主桁の断面修復等

水車橋 高田池原線 RC橋 1956 17.6 Ⅲ H28 Ⅲ R2
○ ○

R4対策済み

西庄橋 川上線 RC橋 1960 11.3 Ⅲ H27 Ⅲ R2
○ ○

R2対策済み

大川橋５ 野々江大川線 RC橋・PC橋 1978 12.3 Ⅲ H27 Ⅲ R2
○ ○

R2対策済み

六本橋 口総本通線 RC橋 1985 6.8 Ⅲ H27 Ⅲ R2
○ ○

R2対策済み

昭和橋３ 下ノ浜谷条線 RC橋 1945 8.4 Ⅲ H27 Ⅲ R2
○ ○

R2対策済み

高市頓田川２号線２号橋 高市頓田川2号線 RC橋 不明 2 Ⅲ H28 Ⅲ R2
○・☆ ○

R3対策済み

泉川北日吉町線1号橋 泉川北日吉町線 RC橋 不明 4.5 Ⅲ H28 Ⅰ R3
○ ○

R2対策済み

頓田川遊泳場線1号橋 頓田川遊泳場線 RC橋 不明 3.6 Ⅲ H28 Ⅲ R2
○・☆ ○

R3対策済み

富山線１号橋 富山線 RC橋 1981 2.7 - - - - R1撤去

八幡地橋 北宝来高地線 PC橋 1979 32.8 Ⅲ H28 Ⅲ R2
○・☆ ○

R4対策済み

峠橋 朝倉峠金山線 RC橋 1956 7.6 Ⅲ H28 Ⅲ R2
○ ○

R3対策済み

古屋敷橋 古屋敷笠松線 RC橋 1959 27.1 Ⅲ H28 Ⅲ R1
○ ○

R2対策済み

間所橋 大西六反地間所線 RC橋 1965 8.4 Ⅲ H28 Ⅲ R1
○ ○

R3対策済み

栄谷橋 栄谷線 RC橋 1980 6 Ⅱ H28 Ⅲ R3
☆ ○ ☆ ○

主桁の断面修復等

加茂橋 東雲線 RC橋 1935 22.4 Ⅲ H28 Ⅲ R1
○ ○

R2対策済み

横畑橋 葉山城ノ上線 RC橋 1964 15 Ⅱ H28 Ⅲ R3
☆ ○ ☆ ○

橋脚の断面修復等

八幡橋２ 助宗線 PC橋 1978 37.1 Ⅲ H28 Ⅲ R2
○ ○

R3対策済み

佐方橋 岩谷町線 PC橋 1972 10.5 Ⅱ H28 Ⅲ R3
☆ ○ ☆ ○

主桁の断面修復等

天王橋２ 菊間大浦線 RC橋 1964 10.7 Ⅲ H28 Ⅲ R2
○ ○

R3対策済み

片平橋２ 伯方峠浜線 RC橋 不明 2.5 Ⅲ H29 Ⅲ R2
○・☆ ○

R4対策済み

前浜橋 伯方峠浜線 RC橋 不明 2 Ⅲ H29 Ⅲ R2
○・☆ ○

R4対策済み

北高下１号線１号橋 北高下1号線 RC橋 不明 2 Ⅱ H28 Ⅱ R1
☆ ○ ○

主桁の断面修復等

衣干鳥生線３号橋 衣干鳥生線 石橋 不明 4.1 Ⅲ H28 Ⅲ R1
○ ○

R2対策済み

鳥生大浜八町線1号橋 鳥生大浜八町線 BOX 不明 2.9 Ⅲ H28 Ⅱ R3
☆ ○ ○

R2対策済み

三角橋１ 金子川線 RC橋 1954 7.1 Ⅲ H29 Ⅱ R4
○ ○

R2対策済み

イヤノ谷１号橋 イヤノ谷線 RC橋 1978 5.3 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○・☆ ○

主桁のひび割れ注入等

上田橋 玉川上田線 PC橋 1973 12.6 Ⅱ H30 Ⅲ R5
☆ ○ ☆ ○

主桁のひび割れ注入等

西山橋 高田西山線 鋼橋 1959 5.2 Ⅲ H30 Ⅲ R2
○ ☆ ○

R5対策済み

大門橋２ 川上線 RC橋 1956 9.9 Ⅲ H30 Ⅲ R2
○ ☆ ○

R5対策済み

胡橋１ 胡荒神線 鋼橋 1965 9.4 Ⅲ H30 Ⅲ R2
○ ☆ ○

R5対策済み

中央橋１ 蔵ノ町線 RC橋 1965 11.9 Ⅲ H30 Ⅲ R2
○ ☆ ○

R5対策済み

槙ノ原橋 深山線 RC橋 1976 13 Ⅲ H30 Ⅱ R5
☆ ○ ○

R1対策済み

平田上橋 平田上ノ谷線 石橋・RC橋 不明 4.2 Ⅲ H29 Ⅲ R2
○ ○

R4対策済み

藤井橋 藤井大亀線 石橋・RC橋 不明 3.7 Ⅲ H29 Ⅲ R2
○ ○

R4対策済み

荒神橋２ 久米線 RC橋 不明 5 Ⅱ H30 Ⅱ R5
☆ ○ ○

主桁の断面修復等

新開橋 宮窪新開尾形線 RC橋 不明 4 Ⅲ H30 Ⅲ R2
○ ☆ ○

R5対策済み

平尾第２橋 伯方平尾線 石橋 不明 3.9 Ⅲ H29 Ⅲ R2
○ ○

R4対策済み

平尾橋 梅平尾線 RC橋 不明 5.3 Ⅲ H30 Ⅲ R2
○ ☆ ○

R5対策済み

吉田第一橋 伯方中川線 石橋 不明 4 Ⅲ H29 Ⅲ R2
○ ☆ ○

架替

中川橋１ 伯方中川線 木橋 不明 4.3 Ⅲ H29 - -
○

R5撤去

永江川橋 井口瀬戸線 RC橋 不明 3.4 Ⅲ H30 Ⅲ R2
○ ☆ ○

R4対策済み

竹下新田第3橋 上浦神田中線 RC橋 不明 4.8 Ⅲ H30 Ⅲ R2
○ ☆ ○

R5対策済み

宮脇2号橋 大三島宮脇線 鋼橋 不明 4.3 Ⅲ H30 - -
☆

R6撤去予定

奥下2号橋 奥下線 RC橋 不明 4.7 Ⅲ H30 Ⅲ R2
○ ☆ ○

R4対策済み

吉本通線１号橋 吉本通線 RC橋 不明 2.2 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ☆ ○

主桁の断面修復等

城山通線1号橋 城山通線 RC橋 不明 2.4 Ⅲ H30 Ⅲ R2
○ ☆ ○

R4対策済み

湊新田線1号橋 湊新田線 RC橋 不明 3.5 Ⅲ H30 Ⅲ R2
○ ☆ ○

R4対策済み

西校鯉池線3号橋 西校鯉池線 RC橋 不明 3 Ⅲ H30 Ⅲ R2
○ ☆ ○

R4対策済み

岡ノ坊線1号橋 岡ノ坊線 石橋・RC橋 不明 3.7 Ⅲ H29 Ⅲ R2
○ ○

R4対策済み

原山橋 大西原山２号線 RC橋 1981 4.3 Ⅲ H30 Ⅲ R2
○ ☆ ○

R5対策済み

天神橋 桜井本線 RC橋 1926 6.4 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

主桁の断面修復等

明神橋 明神橋沖浦線 RC橋・PC橋 1975 13.6 Ⅱ H26 Ⅲ R1
☆ ○ ○

主桁の断面修復等

国分登畑線１号橋 国分登畑線 RC橋 1982 8.7 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

主桁のひび割れ注入等

主な措置内容
対策の内容・時期

橋梁名 路線名 橋梁形式
架設
年度

橋長
(m)

健全性
H26-H30

点検
年次

H26-H30

健全性
R1-R5

点検
年次
R1-R5

○ ：定期点検

☆ ：設計

☆ ：設計（追加・変更）

：対策

：対策（追加・変更）
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対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
主な措置内容

対策の内容・時期
橋梁名 路線名 橋梁形式

架設
年度

橋長
(m)

健全性
H26-H30

点検
年次

H26-H30

健全性
R1-R5

点検
年次
R1-R5

○ ：定期点検

☆ ：設計

☆ ：設計（追加・変更）

：対策

：対策（追加・変更）

長谷橋１ 玉川高野桂線 鋼橋 1975 36.9 Ⅲ H30 Ⅲ R2
○ ☆ ○

橋台のひび割れ注入、支承の補修等

新橋 玉川下ヤシキ線 RC橋 1963 11.1 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

主桁の断面修復等

岡橋 住吉線 石橋 1925 8.6 Ⅲ H30 - - R4撤去

神田川第３橋 伯方寺山線 石橋・RC橋 不明 2.1 Ⅲ H30 Ⅲ R2
○ ○

R5対策済み

花奥尾越橋 花奥尾越線 石橋・RC橋 不明 3.4 Ⅲ H30 Ⅲ R2
○ ○

R5対策済み

木地奥山橋 木地奥山線 RC橋 不明 2.4 Ⅲ H30 Ⅰ R5
○ ○

R1対策済み

北台下橋 田浦海岸線 石橋・RC橋 不明 2.5 - - Ⅲ R1
○ ○

主桁の断面修復等

立花跨線橋(上り線) 鳥生大浜八町線 PC橋 2003 60 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ☆ ○

横桁の断面修復等

馴合跨線橋 近見山沿線 PC橋 1967 11.4 Ⅱ H27 Ⅲ R2
○ ☆ ○

橋脚の断面修復等

阿原子橋 あばらこ線 PC橋 1980 18.1 Ⅱ H29 Ⅱ R3
○ ☆ ○

主桁のひび割れ注入等

鳥生大浜八町線２号橋 鳥生大浜八町線 BOX 不明 3.1 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

主桁のひび割れ注入等

別宮五反地線１号橋 別宮五反地線 RC橋 不明 2.3 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ☆ ○

主桁の断面修復等

富田跨線橋 喜田村松木線 PC橋 1995 102.1 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ☆ ○

橋脚のひび割れ注入等

小泉町谷線７号橋 小泉町谷線 RC橋 1982 5.9 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ☆ ○

主桁のひび割れ注入等

近見跨道橋 近見山松本線 PC橋 1997 43 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○・☆ ○

橋台のひび割れ注入等

第一叶浦跨道橋 第一叶浦こ道線 PC橋 1982 54.8 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○・☆ ○

支承の補修等

内港喜田村線3号橋 内港喜田村線 BOX 不明 6.4 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ☆ ○

橋台のひび割れ注入等

宮脇片山線１号橋 宮脇片山線 PC橋 1988 11.9 Ⅰ H26 Ⅱ R1
○ ○

橋台のひび割れ注入等

高地延喜線１号橋 高地延喜線 PC橋 2004 32.2 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ☆ ○

主桁のひび割れ注入等

国分登畑線１号橋歩道橋 国分登畑線 鋼橋 1982 8.7 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○・☆

主桁の塗装等

和泉橋 松本通線 PC橋 1955 7.05 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ☆ ○

橋台の断面修復等

恵美須町２号線１号橋 恵美須町２号線 BOX 1982 5.4 Ⅱ H28 Ⅲ R3
○ ☆ ○

主桁の断面修復等

常星橋 米屋町線 RC橋 1963 8.5 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ☆ ○

橋台のひび割れ注入等

久慈橋 万丁法花寺線 RC橋 1970 9.7 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ☆ ○

橋台の洗掘対策等

万丁上橋 白崎万丁線 RC橋 1972 8.1 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ☆ ○

主桁の断面修復等

霜ノ下橋 里ノ側線 RC橋 1961 6.5 Ⅱ H27 Ⅲ R2
○ ☆ ○・☆

主桁の断面修復等

南大門１号線２号橋 南大門1号線 RC橋 不明 2.6 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○・☆

主桁の断面修復等

石井室地線1号橋 石井室地線 RC橋 不明 2.1 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○・☆

主桁の断面修復等

内港喜田村線4号橋 内港喜田村線 BOX 不明 4.6 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ☆ ○

主桁の断面修復等

黄金町４号線１号橋 黄金町４号線 RC橋 1985 5 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ☆ ○

主桁の断面修復等

姫宮１号線１号橋 姫宮１号線 RC橋 1985 5 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ☆ ○

主桁の断面修復等

見残橋 ミノコシ線 RC橋 1974 10.6 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○ ☆

主桁の断面修復等

学校橋 新鈍川学校線 PC橋 1980 13.2 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ☆ ○

橋台のひび割れ注入等

城山通線２号橋 城山通線 RC橋 不明 4.6 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○ ☆

主桁の断面修復等

吉本通線４号橋 吉本通線 RC橋 不明 3.6 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○ ☆

主桁の断面修復等

馬越寺前線１号橋 馬越寺前線 RC橋 不明 2.1 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○ ☆

主桁の断面修復等

小泉１号線１号橋 小泉1号線 RC橋 不明 3 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○ ☆

主桁のひび割れ注入等

大新田近見線２号橋 大新田近見線 RC橋 不明 2.9 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○ ☆

主桁の断面修復等

砂川橋西２号線１号橋 砂川橋西2号線 RC橋 不明 2.9 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○ ☆

主桁の断面修復等

北宝来高地線2号橋 北宝来高地線 RC橋 不明 3.2 Ⅱ H28 Ⅲ R2
○ ☆ ○ ☆

主桁の断面修復等

別宮的場線1号橋 別宮的場線 RC橋 不明 3.2 Ⅱ H28 Ⅲ R2
○ ☆ ○ ☆

主桁の断面修復等

別宮的場線2号橋 別宮的場線 RC橋 不明 3.5 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○ ☆

主桁の断面修復等

松木桜井団地線2号橋 松木桜井団地線 RC橋 不明 3.3 Ⅱ H28 Ⅱ R1
○ ☆ ○

主桁の断面修復等

大新田石井線1号橋 大新田石井線 RC橋 不明 3.1 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○ ☆

主桁の断面修復等

山路宅間線1号橋 山路宅間線 BOX 不明 2.3 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○ ☆

橋台のひび割れ注入等

枝堀3号線1号橋 枝堀3号線 RC橋 不明 4.2 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○ ☆

主桁の断面修復等

唐子浜線1号橋 唐子浜線 RC橋 不明 3.2 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○ ☆

主桁の断面修復等

今小西側線1号橋 今小西側線 RC橋 不明 2.2 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○ ☆

主桁の断面修復等

城山鯉池線1号橋 城山鯉池線 RC橋 不明 3.3 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○ ☆

主桁の断面修復等

片山横道線3号橋 片山横道線 RC橋 不明 2.3 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○ ☆

主桁の断面修復等

湊1号線1号橋 湊1号線 RC橋 不明 3.2 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○ ☆

主桁のひび割れ注入等

藪下線3号橋 藪下線 RC橋 不明 2.2 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○ ☆

主桁の断面修復等

立花小中連絡線1号橋 立花小中連絡線 RC橋 不明 4.7 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○ ☆

主桁の断面修復等

本局線1号橋 本局線 RC橋 不明 2.5 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○ ☆

主桁の断面修復等

立花跨線橋(下り線) 鳥生大浜八町線 PC橋 2003 60 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○・☆

橋脚のひび割れ注入等

新浅川橋 北宝来近見線 PC橋 1999 26 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○・☆

橋台のひび割れ注入等

東水門橋 古川黒崎線 BOX 1983 10.2 Ⅱ H29 Ⅲ R4
○ ☆ ○・☆

主桁のひび割れ注入等

第二叶浦跨道橋 第二叶浦こ道線 PC橋 1978 54.8 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ☆ ○

支承の補修等

第一瀬戸跨道橋 障子山ノ神線 PC橋 1978 38.1 Ⅰ H26 Ⅱ R1
○ ☆ ○

舗装の補修等

阿方本線1号橋 阿方本線 BOX 不明 3.1 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○ ☆

橋台の断面修復等

波止浜乃万線2号橋 波止浜乃万線 BOX 不明 2.3 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○ ☆

主桁の断面修復等

内港喜田村線５号橋 内港喜田村線 BOX 1985 6.4 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○ ☆

主桁の断面修復等

宅間延喜線１号橋 宅間延喜線 RC橋 1960 5 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ☆ ○

主桁の断面修復等

浅川橋 本町大新田線 PC橋 1999 60 Ⅱ H29 Ⅲ R4
○ ☆ ○ ☆

橋台の断面修復等

地堀６号線１号橋 地堀６号線 鋼橋 1981 9 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○ ☆

伸縮装置の補修等

発電所橋 発電所線 RC橋 1956 22.7 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○ ☆

主桁の断面修復等

水井手橋 水井手線 RC橋 1974 5 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○ ☆

主桁の断面修復等

川向橋１ 大西川向橋 鋼橋 1999 7.7 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○ ☆

橋台のひび割れ注入等
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対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
主な措置内容

対策の内容・時期
橋梁名 路線名 橋梁形式

架設
年度

橋長
(m)

健全性
H26-H30

点検
年次

H26-H30

健全性
R1-R5

点検
年次
R1-R5

○ ：定期点検

☆ ：設計

☆ ：設計（追加・変更）

：対策

：対策（追加・変更）

宮下橋１ 福田城山線 鋼橋 1970 12.5 Ⅱ H29 Ⅲ R4
○ ☆ ○ ☆

主桁の塗装等

新開寺前橋 宮窪新開寺前線 鋼橋 1986 13.3 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○ ☆

主桁の塗装等

胡橋２ 胡ケ浜線 鋼橋 1965 12.1 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○・☆

主桁の断面修復等

湊人道橋 － 鋼橋 2012 10.8 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○ ☆

主桁の断面修復等

蔵敷唐子台線６号橋 蔵敷唐子台線 RC橋 不明 2 Ⅱ H28 Ⅱ R1
○ ☆ ○

主桁の断面修復等

内港喜田村線８号橋 内港喜田村線 BOX 不明 2 Ⅱ H28 Ⅱ R1
○ ☆ ○

主桁の断面修復等

大唐樋橋 向山沖浦線 RC橋 1959 20.7 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

天神橋歩道橋 桜井本線 鋼橋 1980 7.8 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

H27対策済み

大川橋１ 桜井朝倉線 PC橋・RC橋 1978 7 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

大川橋歩道橋 桜井朝倉線 鋼橋 1976 6.9 Ⅱ H28 Ⅲ R3
○ ☆ ○

主桁の断面修復等

宮ヶ崎橋 桜井朝倉線 PC橋 1977 32.1 Ⅱ H27 Ⅱ R1
○ ○

国分宮ヶ崎線１号橋 国分宮ケ崎線 RC橋 1982 5.6 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

鳥生大浜八町線３号橋 鳥生大浜八町線 BOX 2002 5.5 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

鳥生大浜八町線４号橋 鳥生大浜八町線 BOX 2002 5.5 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

新蒼社橋 蔵敷唐子台線 PC橋 2004 126 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○ ☆

中竜登橋 蔵敷唐子台線 PC橋 1988 12.6 Ⅰ H26 Ⅱ R1
○ ○

えびす橋 蔵敷唐子台線 PC橋 1979 12.6 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

蔵敷唐子台線８号橋 蔵敷唐子台線 BOX 1977 11.7 Ⅱ H26 Ⅱ R2
○ ○

R1対策済み

唐子大橋 蔵敷唐子台線 PC橋 1977 56 Ⅱ H28 Ⅲ R3
○ ☆ ○

主桁のひび割れ注入等

内港喜田村線６号橋 内港喜田村線 BOX 1969 5.2 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○・☆

内港喜田村線７号橋 内港喜田村線 BOX 1969 5.2 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

H28対策済み

竜登川橋 内港喜田村線 PC橋 1970 11.4 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

H28対策済み

銅川橋 内港喜田村線 PC橋 1971 13.5 Ⅱ H26 Ⅱ R2
○ ○

R1対策済み

有津屋橋 今治駅天保山線 PC橋 1975 9.4 Ⅱ H26 Ⅱ R2
○ ○

R1対策済み

小泉町谷線８号橋 小泉町谷線 RC橋 1982 6.8 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

北宝来高地線３号橋 北宝来高地線 RC橋 1979 5.3 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

ぬまのくに橋 野間本線 RC橋 1975 9.4 Ⅲ H26 Ⅰ R2
○ ○

R1対策済み

大新田大浜線１号橋 大新田大浜線 RC橋 1978 6.6 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

山田川橋 高地矢田線 RC橋 1997 9.2 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

高地矢田線１号橋 高地矢田線 PC橋 2000 10.2 Ⅰ H26 Ⅱ R1
○ ○

大出口橋 別名矢田線 PC橋 2006 17.9 Ⅰ H26 Ⅱ R1
○ ○

笠松橋１ 大坪通町谷線 RC橋 1959 11.2 Ⅲ H26 Ⅱ R2
○ ○

R1対策済み

日高中央線１号橋 日高中央線 BOX 1973 5.9 Ⅲ H26 Ⅱ R1
○ ○

H28対策済み

砂場高部線２号橋 砂場高部線 BOX 1999 5.2 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

新猿子橋 切堤塔ヶ谷線 RC橋 1995 11.9 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

平割線１号橋 平割線 RC橋 1980 8 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

明神橋沖浦線２号橋 明神橋沖浦線 RC橋 1987 5.3 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

亥ノ谷橋 明神橋沖浦線 PC橋 1984 16.7 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

浜后東村線１号橋 浜后東村線 RC橋 1975 5.8 Ⅰ H29 Ⅱ R4
○ ○

三反地橋１ 喜田村浜后線 PC橋 1978 13.1 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

立花上徳橋線１号橋 立花上徳橋線 RC橋 1974 6.9 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

徳久橋 立花上徳橋線 RC橋 1991 10 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

立田橋 立花上徳橋線 RC橋 1961 7.1 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

子唐橋 東鳥生長山線 PC橋 1972 11.4 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

東鳥生長山線１号橋 東鳥生長山線 PC橋 1986 12.8 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

東鳥生長山線６号橋 東鳥生長山線 RC橋 1976 5.6 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

辻堂秋元線１号橋 辻堂秋元線 RC橋 1979 5.6 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

城入道橋 辻堂秋元線 PC橋 1973 9 Ⅰ H29 Ⅰ R4
○ ○

松木桜井団地線３号橋 松木桜井団地線 RC橋 1981 7 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

高市町谷線１号橋 高市町谷線 RC橋 1977 5 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

立花石橋線１号橋 立花石橋線 RC橋 1965 5.2 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

臨港線１号橋 臨港線 BOX 1982 5 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

山路大坪橋 清水里線 PC橋 1990 15.2 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

夏目橋 駅裏日吉線 PC橋 1986 18.4 Ⅰ H30 Ⅱ R4
○ ○

御幸橋 住江町線 RC橋 1950 8.5 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

H26対策済み

大神橋 広小路大新田線 鋼橋 1978 24.7 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

H27対策済み

朝日橋 浅川大新田線 RC橋 1978 7.5 Ⅱ H27 Ⅱ R1
○ ○

名切橋 高部中堀線 PC橋 1965 11.5 Ⅰ H26 Ⅰ R1
○ ○

神宮線１号橋 神宮線 RC橋 1974 5.7 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

はちす橋 野間蓮線 PC橋・鋼橋 1955 7.1 Ⅱ H29 Ⅲ R4
○ ☆ ○

主桁の断面修復等

郷八丁４号橋 八町松木２号線 PC橋 1980 5.3 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

出店橋 塔ケ谷線 RC橋 1977 7.7 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

二反地元瀬線１号橋 二反地元瀬線 RC橋 1981 5.2 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

菜切谷線１号橋 菜切谷線 RC橋 1978 8 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

向山線１号橋 向山線 RC橋 1974 4.5 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

H27対策済み

一谷橋 石打線 RC橋 1930 5.6 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

上徳橋 久積上徳橋線 PC橋 1977 56 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

栄橋 宮ヶ崎栄橋線 PC橋 1970 36 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

国道猿子窪支線１号橋 国道猿子窪支線 RC橋 1975 8 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○
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対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
主な措置内容

対策の内容・時期
橋梁名 路線名 橋梁形式

架設
年度

橋長
(m)

健全性
H26-H30

点検
年次

H26-H30

健全性
R1-R5

点検
年次
R1-R5

○ ：定期点検

☆ ：設計

☆ ：設計（追加・変更）

：対策

：対策（追加・変更）

伊矢ノ窪２号支線１号橋 伊矢ノ窪２号支線 RC橋 1985 11.6 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

東村中２号線１号橋 東村中２号線 RC橋 1977 5.6 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

喜田村頓田橋線２号橋 喜田村頓田橋線 BOX 1961 4.6 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

頓田橋 喜田村頓田橋線 鋼橋 1969 60 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

東村清水線２号橋 東村清水線 PC橋 1968 10.4 Ⅱ H27 Ⅱ R1
○ ○

東門橋 東鳥生７号線 PC橋 1972 112.2 Ⅱ H30 Ⅲ R5
○ ☆ ○

橋台のひび割れ注入等

蒼社川堤塘線１号橋 蒼社川堤塘線 BOX 1956 5.2 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

大唐橋 竜登橋河口線 BOX 1982 9 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

下屋敷沖ノ窪線１号橋 下屋敷沖ノ窪線 RC橋 1972 5.5 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

丁字橋 古茂池線 PC橋 1971 8.3 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

丁字２号線１号橋 丁字２号線 PC橋 1973 7.35 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

学校停車場線１号橋 学校停車場線 RC橋 1975 7.35 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

土橋線４号橋 土橋線 RC橋 1982 5 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

立花清水線１号橋 立花清水線 RC橋 1978 5 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

清水１号橋 立花清水線 RC橋 1982 5.1 Ⅰ H26 Ⅰ R1
○ ○

上徳平山線２号橋 上徳平山線 BOX 1978 6.2 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

八町松木１号線４号橋 八町松木１号線 PC橋 2017 7.7 Ⅰ H30 Ⅱ R5
○ ○

H29対策済み

上徳河南線２号橋 上徳河南線 RC橋 1978 7 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

中寺東部線４号橋 中寺東部線 PC橋 1980 6.3 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

伊矢ノ窪１号線１号橋 伊矢ノ窪１号線 RC橋 1973 12.5 Ⅲ H26 Ⅱ R2
○ ○

R1対策済み

伊矢ノ窪２号線１号橋 伊矢ノ窪２号線 PC橋 1974 9 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

伊矢ノ窪２号線３号橋 伊矢ノ窪２号線 RC橋 1979 6.9 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

土居川線１号橋 土居川線 RC橋 1985 8.2 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

土居川線２号橋 土居川線 RC橋 1976 5.1 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

東予分場東西線２号橋 東予分場東西線 RC橋 1981 5.8 Ⅱ H27 Ⅱ R1
○ ○

御開橋 五十嵐御開線 PC橋 1975 16.5 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

日向地橋 山手団地１号線 PC橋 1975 16.6 Ⅱ H27 Ⅱ R1
○ ○

五十嵐橋 五十嵐大川線 PC橋 1974 16.6 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

貴船神社線１号橋 貴船神社線 RC橋 1988 5.9 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

高下川７号線１号橋 高下川７号線 RC橋 1956 5.1 Ⅱ H27 Ⅱ R1
○ ○

高下川７号線２号橋 高下川７号線 RC橋 2006 5.3 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

上徳町谷線１号橋 上徳町谷線 PC橋 1980 12.2 Ⅱ H26 Ⅰ R1
○ ○

H30対策済み

有津屋通線１号橋 有津屋通線 RC橋 1982 10.2 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

天保山橋 蓮池線 PC橋 1961 8.4 Ⅱ H27 Ⅱ R1
○ ○

恵美須橋 恵美須町線 PC橋 2008 8.1 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

辰の口橋 通町５号線 PC橋 2006 7.6 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

相生橋１ 二番町線 PC橋 2004 7.8 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

金星橋 室屋町線 PC橋 2005 8.4 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

大正橋１ 大正通線 PC橋 1979 26 Ⅱ H27 Ⅱ R1
○ ○

北浜橋１ 美保町北浜線 PC橋 1968 8.4 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

H27対策済み

北浜町４号線１号橋 北浜町４号線 鋼橋 2015 9.4 Ⅰ H29 Ⅱ R4
○ ○

H26対策済み

砂川橋 本局線 PC橋 1979 26 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○ ☆

泉川橋 八幡町線 RC橋 1984 5.1 Ⅱ H27 Ⅱ R1
○ ○

上宝来通線２号橋 上宝来通線 RC橋 2006 5.2 Ⅱ H27 Ⅱ R1
○ ○

虹ヶ渕橋 吉本通線 PC橋 2010 14.5 Ⅱ H27 Ⅱ R1
○ ○

堺地２号橋 堺地２号線 PC橋 1994 15.3 Ⅱ H27 Ⅱ R1
○ ○

山路橋 山路竹ノ下線 PC橋 1997 11.3 Ⅱ H27 Ⅱ R1
○ ○

小泉２号線３号橋 小泉２号線 鋼橋 1982 6 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

八反坪平山線１号橋 八反坪平山線 PC橋 2000 10.6 Ⅱ H27 Ⅱ R1
○ ○

普所面線１号橋 普所面線 PC橋 2008 12 Ⅰ H27 Ⅰ R1
○ ○

奥矢田線２号橋 奥矢田線 RC橋 1983 6 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

神宮中央線１号橋 神宮中央線 RC橋 1973 10.2 Ⅱ H27 Ⅱ R1
○ ○

神宮井戸橋 神宮僧都線 RC橋 1981 5.5 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

神宮井戸線１号橋 神宮井戸線 RC橋 1965 6.1 Ⅱ H27 Ⅱ R1
○ ○

神宮串戸線１号橋 神宮串戸線 RC橋 1979 6.4 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

品部川沿線１号橋 品部川沿線 RC橋 1985 8.2 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

カシヤ熊線１号橋 カシヤ熊線 PC橋 1988 10.3 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

野間池尻２号線１号橋 野間池尻２号線 RC橋 1995 8.9 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

野間池尻２号線２号橋 野間池尻２号線 RC橋 1982 8.1 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

野間坪之内線１号橋 野間坪之内線 PC橋 1982 13.9 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

野間大戸線１号橋 野間大戸線 RC橋 1975 7.6 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

東門南部５号線１号橋 東門南部５号線 RC橋 1985 6.5 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

カシヤ熊１号線１号橋 カシヤ熊１号線 RC橋 1991 8.3 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

豊橋 東門南部９号線 PC橋 1990 6.6 Ⅰ H28 Ⅰ R3
○ ○

矢熊橋 日吉川１号支線 RC橋 1991 11 Ⅱ H27 Ⅱ R1
○ ○

矢田側道橋 矢田側道１号線 PC橋 1998 16.5 Ⅱ H27 Ⅱ R1
○ ○

潮法橋 大新田町４号線 RC橋 1982 10.5 Ⅲ H27 Ⅰ R1
○ ○

H29対策済み

湊新田線２号橋 湊新田線 PC橋 2003 10.6 Ⅱ H27 Ⅱ R1
○ ○
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対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
主な措置内容

対策の内容・時期
橋梁名 路線名 橋梁形式

架設
年度

橋長
(m)

健全性
H26-H30

点検
年次

H26-H30

健全性
R1-R5

点検
年次
R1-R5

○ ：定期点検

☆ ：設計

☆ ：設計（追加・変更）

：対策

：対策（追加・変更）

みすみ橋 金子川線 BOX 2015 5.3 Ⅰ H29 Ⅱ R4
○ ○

H26対策済み

茶堂橋 日吉山方３号線 PC橋 1987 18 Ⅱ H27 Ⅱ R1
○ ○

桜橋 大谷墓地１号線 PC橋 1987 17 Ⅱ H27 Ⅱ R1
○ ○

第２山路橋 山路大坪２号線 PC橋 2005 11.5 Ⅱ H27 Ⅱ R1
○ ○

山路大坪５号線１号橋 山路大坪５号線 PC橋 1997 7.7 Ⅱ H28 Ⅰ R3
○ ○

池尻橋 阿方大谷１号線 RC橋 1979 5.9 Ⅱ H27 Ⅱ R1
○ ○

阿方大谷２号線１号橋 阿方大谷２号線 RC橋 1993 6.2 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

宅間本線２号橋 宅間本線 PC橋 1989 11.7 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

宅間寺ノ奥線１号橋 宅間寺ノ奥線 RC橋 1976 5.6 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

宅間村中５号線１号橋 宅間村中５号線 RC橋 1978 8.1 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

宅間村中６号線１号橋 宅間村中６号線 RC橋 1978 8.4 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

宅間伊ノ谷線１号橋 宅間伊ノ谷線 RC橋 1978 7.2 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

曳地橋 宅間伊ノ谷線 RC橋 1992 7.5 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

海禅寺橋 日吉山方６号線 PC橋 1989 16.7 Ⅱ H27 Ⅱ R1
○ ○

阿方側道１号線１号橋 阿方側道１号線 RC橋 1998 6.4 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

高地側道線１号橋 高地側道線 RC橋 1999 16 Ⅱ H27 Ⅱ R1
○ ○

亀ガ浦橋 馬島４号線 PC橋 1999 26 Ⅰ H28 Ⅱ R3
○ ○

前川橋 朝倉峠金山線 RC橋 1962 15.7 Ⅲ H28 Ⅱ R3
○ ○

H30対策済み

浅地橋 浅地黒谷線 RC橋・PC橋 1957 11.4 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

河野橋 浅地黒谷線 RC橋 1967 7.5 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

河原橋１ 河野名元線 鋼橋 1979 22.6 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

名元橋 名元線 RC橋 1970 13.8 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

大門橋１ 飯成線 RC橋 1974 5.4 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

丹光寺橋 飯成線 RC橋 1997 7.9 Ⅰ H28 Ⅱ R3
○ ○

瀬六橋 瀬六線 PC橋 1987 15 Ⅰ H28 Ⅱ R3
○ ○

高野堂橋 朝倉高野堂線 PC橋 1960 24.8 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

H27対策済み

黒橋 世田線 PC橋 2008 9.4 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

山越橋 山越線 RC橋 1977 12.4 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

小寺橋 小寺横戸線 RC橋 1964 5.7 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

野田橋 野田川原線 PC橋 1982 16.3 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

笠松橋２ 野田笠松線 PC橋 1982 15.7 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

桜樹橋 中力線 RC橋 1969 20.9 Ⅱ H28 Ⅲ R3
○ ☆ ○

主桁の断面修復等

田中橋１ 朝倉立丁西蔵寺線 RC橋 1969 9.6 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

新宮橋 新宮線 RC橋 1957 9 Ⅱ H28 Ⅲ R3
○ ☆ ○

主桁の断面修復等

上新田橋 朝倉鳥越線 RC橋 1996 5.5 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

天王橋１ 天王白崎線 RC橋 1959 18.9 Ⅱ H28 Ⅲ R3
○ ☆ ○

主桁の断面修復等

今若橋 天皇白崎線 PC橋 2015 12.6 Ⅰ H30 Ⅰ R5
○ ○

千歳橋 万丁法花寺線 RC橋 1955 32.8 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

一丁地橋１ 万丁法花寺線 RC橋 1957 10 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

修徳橋 尼ヶ井出一丁地線 RC橋 1981 9 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

落合橋１ 朝倉本郷落合線 RC橋 2006 12.3 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

八幡橋１ 辻森山線 PC橋 1979 36.1 Ⅱ H27 Ⅱ R1
○ ○

荒屋敷橋 朝倉新田荒屋敷線 RC橋 1969 7.5 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

山口下橋 尾ノ端線 RC橋 1980 6.7 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

下高木橋 尾ノ端高木線 RC橋 1986 9.5 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

多岐橋 高木多伎線 PC橋 1999 16.7 Ⅱ H27 Ⅱ R1
○ ○

宇戸橋 高木舟戸線 RC橋 1997 10 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

山口上橋 山口古谷線 RC橋 1980 5.5 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

荒屋敷中橋 朝倉荒屋敷番川線 RC橋 1988 9 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

椎ノ木橋 天皇山越線 RC橋 1977 7.6 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

上天皇橋 天皇山越線 RC橋 1977 22.3 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

都谷橋 竹ヶ谷線 RC橋 1972 6.8 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

万丁下橋 白崎万丁線 RC橋 1972 6.3 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

下向橋 山越下線 RC橋 1977 11 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

高木橋 高木新谷線 PC橋 1980 8.9 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

法花寺橋１ 法花寺線 RC橋 1994 7.05 Ⅰ H29 Ⅱ R4
○ ○

黒岩橋 白崎線 PC橋 2017 10.6 Ⅰ H30 Ⅱ R5
○ ○

荒屋敷上橋 朝倉荒屋敷北線 RC橋 1972 6.7 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

門口橋 門口線 RC橋 1990 6 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

太平橋 平林防ノ岡線 鋼橋 1987 21.7 Ⅱ H27 Ⅱ R1
○ ○

正善寺橋 天皇正善寺２号線 RC橋 1972 6.4 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

前谷橋 浅地白地線 RC橋 1992 9.5 Ⅰ H28 Ⅰ R3
○ ○

白地橋 浅地白地線 鋼橋 1935 14.1 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

新街道橋 浅地白地線 PC橋 1997 14.4 Ⅰ H27 Ⅱ R2
○ ○

宮ノ窪尾ノ端線１号橋 宮ノ窪尾ノ端線 PC橋 1975 8.6 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

山口橋 宮ノ窪尾ノ端線 RC橋 1977 6.4 Ⅱ H26 Ⅰ R1
○ ○

別所橋１ 別所清水線 PC橋 2009 17.1 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○
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対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
主な措置内容

対策の内容・時期
橋梁名 路線名 橋梁形式

架設
年度

橋長
(m)

健全性
H26-H30

点検
年次

H26-H30

健全性
R1-R5
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○ ：定期点検

☆ ：設計

☆ ：設計（追加・変更）

：対策

：対策（追加・変更）

かねやす橋 玉川中村八幡線 RC橋 1974 10.7 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

鴨部橋 鴨部線 PC橋 1969 79.2 Ⅱ H29 Ⅲ R4
○ ☆ ○

橋脚の断面修復等

永代橋１ 玉川中村永代線 鋼橋 1963 40.4 Ⅱ H30 Ⅱ R2
○ ○

H27対策済み

丸山橋１ 玉川高野桂線 RC橋 1974 7.6 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

牛追橋 玉川高野大下線 PC橋 1978 21.7 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

摺木橋 玉川大野御厩線 RC橋・PC橋 1990 13.1 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

桂橋 玉川大野御厩線 RC橋 1988 7.8 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

柿谷橋 玉川大野御厩線 PC橋 1999 14.3 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

元川橋 玉川大野御厩線 PC橋 2000 14.7 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

筋交橋 鍋地１号線 RC橋 1974 10.6 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

赤末橋 玉川中通大下線 鋼橋 1969 26.8 Ⅱ H28 Ⅲ R3
○ ☆ ○

支承の補修等

湯の花橋 木地川本線 PC橋 1997 34 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

弥貴貫橋 木地川本線 RC橋 1938 15 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

大ミゾ宮の谷橋 木地川本線 RC橋 1962 5.1 Ⅰ H28 Ⅰ R3
○ ○

猪鼻橋 木地川本線 RC橋 1962 11.6 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

新鋪巻橋 木地川本線 鋼橋 1992 19 Ⅲ H27 Ⅱ R2
○ ○

R1対策済み

湯の谷橋 木地川本線 RC橋 1961 6.2 Ⅱ H28 Ⅲ R3
○ ☆ ○

主桁の断面修復等

坊城橋 木地川本線 RC橋 1961 8.5 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

三反地橋２ 玉川三反地桂１号線 PC橋 1982 10.7 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

新永代橋 法界寺中村線 PC橋 1985 53.2 Ⅱ H30 Ⅱ R4
○ ○

黒松橋 玉川長谷龍岡線 RC橋 1981 5.1 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

岩成橋 玉川長谷龍岡線 RC橋 1982 5 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

石山橋１ 葛谷御厩線 RC橋 1974 9.8 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

一之瀬橋 玉川長谷鈍川線 RC橋 1997 15.4 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

イタヤ橋 法界寺１号線 RC橋 2003 7.6 Ⅰ H29 Ⅰ R4
○ ○

馬飼橋 小鴨部１号線 PC橋 2001 14.6 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

新中山橋 小鴨部１号線 PC橋 1997 10.4 Ⅱ H27 Ⅰ R2
○ ○

禅ｹ窓谷橋 小鴨部１号線 RC橋・BOX 1976 5 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

矢野橋１ 別所矢野線 PC橋 1973 12.6 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

奥白橋 奥白線 RC橋 1974 11.8 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

クボノ谷２号橋 クボノ谷線 RC橋 1975 9.3 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

昭和橋１ 九和学校表線 RC橋 1990 14.5 Ⅰ H28 Ⅱ R3
○ ○

ウツイ橋 ウツイ谷陰側線 RC橋 1978 5.9 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

柿之窪橋 柿ノ窪線 RC橋 1973 10.9 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

末森橋 玉川鳥越線 RC橋 1974 10 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

新鍋地橋 鍋地２号線 PC橋 1995 15.5 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

鍋地橋 鍋地２号線 RC橋 1973 10 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○

R6撤去予定

落合橋２ 玉川長谷鬼原線 RC橋 1937 27.5 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

河原橋２ 葛谷１号線 RC橋 1987 9.7 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

ワラビ川橋 湯野々線 鋼橋 1991 20.4 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

山本橋 山本線 PC橋 1988 18.7 Ⅰ H27 Ⅱ R2
○ ○

走詰橋 日の浦線 RC橋 1963 10.2 Ⅱ H29 Ⅲ R4
○ ☆ ○

主桁の断面修復等

昭和橋２ 鈍川学校線 RC橋 1928 8.5 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

王子橋 路谷線 RC橋 1974 9.2 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

窪田橋 古屋の谷神子の森線 RC橋 1940 8.3 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

H26対策済み

深田橋１ 桧の峯線 RC橋 1964 5.2 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

宗平橋 宗平線 RC橋 1965 5.6 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

一本橋 鴨部団地１号線 RC橋 1974 12.3 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

山崎橋 玉川山崎線 RC橋 1980 11.6 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

原田橋 九和学校表線支線 RC橋 1974 13.1 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

塞ノ神橋 サヤノガミ線 PC橋 2001 22.3 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

下ヶ市橋 下ヶ市線 PC橋 1982 11.1 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

中通橋１ 下ヶ市線 RC橋 1981 11.9 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

広瀬橋 木地奥山線 RC橋 1962 5.2 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

大野橋 玉川大野摺木線 RC橋 1976 19 Ⅱ H29 Ⅲ R4
○ ☆ ○

主桁のひび割れ補修等

バンゴ橋 玉川鳥越１号線 RC橋 1977 10 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

幸門橋 サイカド支線 RC橋 1978 7 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

芋谷橋 芋谷線 RC橋 1974 6 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

大祖橋 大祖線 PC橋 1977 19.6 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

大祖奥橋 大祖線 鋼橋 1978 8.4 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

石ヶ内橋 石ケ内線 RC橋 1970 13.7 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

H27対策済み

鳴野橋 鳴野線 RC橋 1967 10.6 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

H27対策済み

新ワタゼ橋 渡瀬線 PC橋 1997 23 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

フジコ橋 藤子線 RC橋 1979 26 Ⅲ H27 Ⅱ R2
○ ○

H28対策済み

登尾橋 登尾線 RC橋 1977 7.2 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

ツル切橋 ツル切線 RC橋 1978 7.8 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

大舟橋 葛谷大舟線 RC橋 1978 8.2 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○
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対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
主な措置内容

対策の内容・時期
橋梁名 路線名 橋梁形式

架設
年度

橋長
(m)

健全性
H26-H30

点検
年次

H26-H30

健全性
R1-R5

点検
年次
R1-R5

○ ：定期点検

☆ ：設計

☆ ：設計（追加・変更）

：対策

：対策（追加・変更）

大戸橋 大戸線 RC橋 1978 7.8 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

奈良ノ木橋１ 奈良ノ木２号線 RC橋 1973 5.2 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

仏ヶ峠橋 仏ケ峠１号線 RC橋 1977 5.4 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

赤土橋 赤土線 RC橋 1975 6.9 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

赤土線１号橋 赤土線 RC橋 1975 7.7 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

土居橋１ 玉川土居支線 RC橋 1974 11.6 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

桧の峯橋 桧の峯支線 RC橋 1973 7.9 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

鋪巻１之橋 鋪巻線 BOX 1977 7.5 Ⅱ H29 Ⅱ R2
○ ○

鋪巻２之橋 鋪巻線 RC橋 1978 7.5 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

鋪巻３之橋 鋪巻線 RC橋 1980 7.4 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

竹ヶ成橋 竹ヶ成線 鋼橋 1993 24 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

三谷奥橋 土居田線 RC橋 1973 9.4 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

クワガヘチ橋 クワガヘチ線 RC橋 1977 6.8 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

ノブノ木橋 玉川山ノ神線 PC橋 1981 11 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

山ノ神橋 玉川山ノ神支線 PC橋 1981 10.6 Ⅰ H29 Ⅱ R4
○ ○

H27対策済み

諸士谷橋 諸士谷線 RC橋 1965 8.2 Ⅲ H27 Ⅱ R2
○ ○

R1対策済み

三宅橋 大ハゼ線 RC橋 1985 9.2 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

墓ノ下橋 墓ノ下線 RC橋 1961 5.3 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

イモイ谷橋 イモイ谷線 RC橋 1974 8.3 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

吉の瀬橋 吉の瀬線 RC橋 1978 11.6 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

高原橋 高原支線 RC橋 1974 11.1 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

桂陰側橋 桂陰側支線 RC橋 1978 9.8 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

矢野橋２ 奥白矢野線 RC橋 1974 11.1 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

九九の谷橋 龍岡中村口線 RC橋 1938 11 Ⅱ H30 - - R4廃止

堂替地橋 堂替地線 PC橋 2000 13 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

大坪橋 奈良ノ木大坪線 PC橋 1988 9.4 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

塚の谷橋 小部養老線 RC橋 1983 6.9 Ⅱ H30 Ⅱ R4
○ ○

潮越橋 沢九王線 RC橋 1975 8.2 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

弁天橋１ 沢九王線 PC橋 1998 45 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

折内橋 折内線 RC橋 1976 8.2 Ⅱ H29 Ⅲ R4
○ ☆ ○

主桁の断面修復等

塚の谷１号橋 塚の谷線 RC橋 1980 6.9 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

九王住宅橋 九王団地内５号線 RC橋 1975 5.2 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

花木第一橋 花木団地内１号線 RC橋 1985 6.2 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

品部橋 弁天線 PC橋 2005 22.2 Ⅰ H28 Ⅰ R3
○ ○

大井浜第１橋 政所本線 RC橋 1959 7.5 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

丸山橋２ 大西丸山本線 RC橋 1993 7.7 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

東明寺橋 大西宮脇東明寺線 PC橋 1999 14.4 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

衣黒橋 衣黒団地内２号線 PC橋 1969 12.5 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

諏訪橋１ 諏訪谷線 PC橋 1973 9.5 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

松葉橋 松葉本線 RC橋 1992 9.9 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

本谷橋 本谷１号線 RC橋 1962 6.7 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

大河内橋１ 本谷２号線 RC橋 1966 7 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

唐松橋 本谷３号線 RC橋 1978 6.6 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

白鷺橋 大西六反地衣笠線 RC橋 1953 8.4 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

H27対策済み

大井手橋 八田一ノ谷線 RC橋 1994 12.3 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

滝本橋 滝本線 RC橋 1965 6 Ⅱ H28 Ⅲ R3
○ ☆ ○

主桁の断面修復等

村木橋 本谷本線２号線 RC橋 1987 5.8 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

天満橋２ 星浦天神線 RC橋 1975 7 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

幟立橋 幟立線 RC橋 1975 8 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

寺前橋 寺横線 RC橋 1980 7.6 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

カミヤケ橋 カミヤケ線 RC橋 1980 7.6 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

ノブサコ橋 ノブサコ線 RC橋 1979 7.5 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

ドンド橋 ノブサコ線 RC橋 2004 9.4 Ⅰ H29 Ⅱ R4
○ ○

梅方橋 梅方橋 PC橋 1999 24.3 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

大井浜第２橋 大井浜第２橋 RC橋 1982 8.6 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

大井浜第３橋 大井浜第３橋 RC橋 1985 8 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

拝田上橋 拝田２号線 RC橋 1965 5.2 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

河原橋３ 小山本線 RC橋 1965 8.3 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

堂ヶ内橋 大西宮脇３号線 RC橋 1999 6 Ⅰ H29 Ⅰ R4
○ ○

弁天橋２ 弁天橋 PC橋 2000 23.7 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

瀬戸橋 重峰線 PC橋 1983 24.2 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

重峰橋 重峰線 PC橋 1983 16.5 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

新池橋 高田西山線 RC橋 1978 6.8 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

刈戸口橋 高田西山線 RC橋 1978 6.2 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

霧合橋 菊間松尾立岩線 PC橋 1981 12.6 Ⅰ H27 Ⅱ R2
○ ○

寿美屋谷橋 菊間松尾立岩線 RC橋 1977 10.5 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

川上橋 菊間松尾立岩線 RC橋 1989 12.1 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○
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対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
主な措置内容

対策の内容・時期
橋梁名 路線名 橋梁形式

架設
年度

橋長
(m)

健全性
H26-H30

点検
年次

H26-H30

健全性
R1-R5

点検
年次
R1-R5

○ ：定期点検

☆ ：設計

☆ ：設計（追加・変更）

：対策

：対策（追加・変更）

門前橋 池原線 RC橋 1980 3.6 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

長谷橋２ 菊間長谷線 RC橋 1955 10.7 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

川向橋２ 菊間川向線 RC橋 1961 7 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

師走橋 菊間川向線 RC橋 1961 8.4 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

里ノ側橋 里ノ側線 RC橋 1962 6.6 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

雲出橋 里ノ側線 RC橋 1961 6.2 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

北浦橋 里ノ側線 RC橋 1962 6.2 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

宮前橋１ 菊間西山萩原線 PC橋 2001 11 Ⅰ H27 Ⅱ R2
○ ○

羽双第２橋 菊間松尾線 RC橋 2016 5.5 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

H27対策済み

羽双第３橋 菊間松尾線 RC橋 1987 5.5 Ⅱ H28 - -
○

R4更新

大城寺橋 菊間横道線 RC橋 1963 5.8 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

H27対策済み

白岩橋 菊間横道線 RC橋 1963 5.9 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

新大城寺橋 菊間横道線 PC橋 2000 12.1 Ⅱ H30 Ⅱ R4
○ ○

新白岩橋 菊間横道線 RC橋 1999 7.6 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

横道跨道橋 菊間横道線 PC橋 1999 24.8 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

井出口橋 菊間東山線 RC橋 1963 6.3 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

東山橋 菊間東山線 RC橋 1961 9 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

大泉橋１ 菊間東山線 RC橋 1940 6.2 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

大泉橋２ 菊間東山線 RC橋 1940 5.8 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

大畑橋２号 大畑線 BOX 2002 6 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

山田橋 田村線 PC橋 2003 12.6 Ⅰ H28 Ⅰ R3
○ ○

本郷橋１ 高田池原線 RC橋 1989 8.8 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

大河内橋２ 川上線 RC橋 1955 11.2 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

H27対策済み

比留賣橋 ひるめ線 RC橋 1978 7.4 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

荒神橋１ 菊間荒神線 RC橋 1978 7.2 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

中山橋２ 菊間中山線 RC橋 1978 7.1 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

畑瀬橋 畑瀬鯛鍋線 RC橋 1978 7.3 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

たに橋 城ノ上線 RC橋 1963 14 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

H27対策済み

竹之谷橋 城ノ上線 RC橋 1963 13 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

城ノ上橋 城ノ上線 RC橋 1963 14.2 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

田窪橋 みどり町７号線 RC橋 1972 12.9 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

木瀬橋 木瀬線 RC橋 1963 6.1 Ⅰ H30 Ⅱ R5
○ ○

長本寺橋 長本寺線 RC橋 1961 6.9 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

柚山橋 長本寺線 RC橋 1961 6.6 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

平田橋 菊間五反地線 PC橋 1976 15.8 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

相生橋２ 友政上町線 PC橋 1967 38.8 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

無名橋（種大門橋） 辰の口岩谷線 RC橋 1961 13.5 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

H26対策済み

大門大橋 辰の口岩谷線 PC橋 1992 34 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

有木橋 有木線 PC橋 1990 19.4 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

池原橋 門前打越線 PC橋 1990 16.8 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

葉山橋 タカタ３号線 PC橋 2003 8.2 Ⅰ H29 Ⅱ R4
○ ○

磯道橋 菊間大浦線 RC橋 1977 11.4 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

森橋 菊間大浦線 RC橋 1977 11.1 Ⅱ H27 Ⅱ R2
○ ○

金剛橋 菊間大浦線 RC橋 1966 13.6 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

H27対策済み

大畑橋４号 大畑線 RC橋 1979 8.7 Ⅰ H30 Ⅰ R5
○ ○

向山橋 泊田ノ浦線 PC橋 2011 7.3 Ⅰ H29 Ⅱ R4
○ ○

北台橋 泊田ノ浦線 RC橋 2006 5.5 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

相田上橋 相田大山線 RC橋 1970 5.9 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

新田橋１ 蔵床名切浜線 RC橋 1970 5 Ⅱ H30 Ⅱ R4
○ ○

北坂橋 福田名切浜後谷口線 RC橋 1970 5.9 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

仁江橋 仁江川線 RC橋 1970 8.2 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

神社前橋 原神社前平田線 RC橋 1970 7.1 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

納屋橋 本庄田居線 RC橋 2000 5.7 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

才崎橋 本庄田居線 PC橋 2000 10.2 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

水門橋 本庄田居線 PC橋 1984 16.7 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

中通橋２ 本庄八幡線 PC橋 1983 13.4 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

大通橋１ 本庄古川線 PC橋 1995 17.2 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

大川橋２ 本庄田中大黒線 RC橋 1979 12.2 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

片山橋１ 舫大川線 RC橋・BOX 1983 5.4 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

三反地橋３ 亀山線 RC橋 1970 11.5 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

大窪橋１ ハゼト線 RC橋 1966 7.1 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

H28対策済み

金山1号橋 アイ谷線 RC橋 1996 7.5 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

金山2号橋 アイ谷線 RC橋 1996 10 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

金山中橋 金山福田線 RC橋 1997 10.5 Ⅰ H29 Ⅱ R4
○ ○

瀬道橋 瀬道線 RC橋 1980 8 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

念仏橋 念仏線 BOX 1988 5.5 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

寺の下橋 宮窪中村線 PC橋 1970 10.3 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○
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対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
主な措置内容

対策の内容・時期
橋梁名 路線名 橋梁形式

架設
年度

橋長
(m)

健全性
H26-H30

点検
年次

H26-H30

健全性
R1-R5

点検
年次
R1-R5

○ ：定期点検

☆ ：設計

☆ ：設計（追加・変更）

：対策

：対策（追加・変更）

宮下橋２ 瀬戸川線 RC橋 1955 18 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

H27対策済み

中道橋 宮窪中道線 PC橋 1976 10.2 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

谷上橋 宮窪若宮線 BOX 1984 5.8 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

大川新橋 宮窪友浦線 RC橋 1972 9.7 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

大橋 宮窪中央線 RC橋 1960 10.7 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

東之川上橋 余所国中央線 RC橋 1983 7.5 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

雲地橋 西之川線 RC橋 1998 7.3 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

長崎橋 東長崎線 RC橋 1982 9.6 Ⅱ H30 Ⅱ R4
○ ○

大屋第１橋 大屋線 鋼橋 1964 12.7 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

H26対策済み

大屋第２橋 大屋線 鋼橋 2016 16.2 Ⅲ H28 Ⅰ R3
○ ○

H28対策済み

三字家橋 伯方国道北浦越線 RC橋 1982 7.4 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

叶浦ナメラ橋 伯方ナメラ線 RC橋 2015 5.5 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

H26対策済み

神田川第２橋 伯方国道下線 RC橋 1981 5 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

池の下橋 北浦叶浦線 RC橋 1973 13 Ⅱ H30 Ⅲ R5
○ ☆ ○

主桁の断面修復等

大セド橋 北浦叶浦線 RC橋 1973 5 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

深山第２橋 伯方大池ドンデ線 RC橋 1969 5.7 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

薬師橋 伯方中川線 RC橋 1988 5.4 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

河裾橋 船場線 PC橋 1984 15.7 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

古池橋 古池寿合線　 BOX 2003 5 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

清洲橋 上浦一本松線 鋼橋 2017 16.7 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

H28対策済み

井田浜橋 上浦一本松線 PC橋 1976 15 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

H27対策済み

奈天橋 胡荒神線 RC橋 1965 5.8 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

本川橋１ 胡荒神線 RC橋 1965 10 Ⅲ H27 Ⅰ R2
○ ○

H28対策済み

走出橋 井口瀬戸線 BOX 1960 5 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

大川橋３ 井口瀬戸線 RC橋 1963 6.5 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

八股橋１ 井口瀬戸線 RC橋 1963 7.3 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

八股橋２ 御風呂宮上線 RC橋 1963 7.3 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

竹下上川橋 奥山長田線 RC橋 1965 5.6 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

竹下神田第一橋 上浦神田上線 RC橋 1965 5 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

竹下神田第二橋 久保神田線 RC橋 1965 6 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

竹下田高田橋 田高田南線 RC橋 1965 10.5 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

竹下セガイ第一橋 大幡セガイ線 RC橋 1965 6.4 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

竹下セガイ第二橋 大幡セガイ線 RC橋 1965 5.2 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

竹下大幡第一橋 大幡大池線 RC橋 1965 7 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

中津原第一橋 中津原線 RC橋 2003 7.3 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

中津原第二橋 中津原線 RC橋 2003 7.3 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

竹下橋 盛中線 RC橋 1965 5.5 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

院主谷北橋 院主谷北線 鋼橋 1973 14 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

院主橋 院主谷南線 RC橋 1967 12 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

風呂川橋 蔵ノ町風呂川添線 RC橋 1965 6.6 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

平采橋 古戸川添線 BOX 1965 10 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

二本松下橋 二本松下線 RC橋 1996 7.4 Ⅰ H30 Ⅰ R5
○ ○

上浦ダム下橋 上浦ダム線 RC橋 1965 6.1 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

井ノ口橋 上浦大池多々羅線 RC橋 1965 10.6 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

戸板橋 上浦大池多々羅線 RC橋・BOX 1965 7.7 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

古戸川橋 胡ケ浜東線 PC橋 1965 13.5 Ⅱ H29 Ⅲ R4
○ ☆ ○

主桁のひび割れ補修等

大川口狭橋 大原線 RC橋 1963 12 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

大川大原橋 大原線 RC橋 1980 8.7 Ⅰ H30 Ⅱ R5
○ ○

大川橋４ 大川御風呂線 RC橋 1965 6.8 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

御風呂橋 大川御風呂線 RC橋 2016 5.5 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

H27対策済み

下坂第一橋 下坂川添線 RC橋 1983 8.2 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

下坂第二橋 下坂川添線 RC橋 1983 8.2 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

中通橋３ 大三島中通洲元線 RC橋 1985 10 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

石山橋２ 明日本通線 RC橋 1955 6 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

新地橋 新地上条線 PC橋 1992 18.5 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

台橋 添山田線 RC橋 1952 20.3 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

H27対策済み

うめば橋 六の坂線 RC橋 1986 11.8 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

おくざこ橋 下条奥迫線 石橋 1955 5.4 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

千田木橋 口総本川線 RC橋 1965 6 Ⅱ H30 Ⅲ R5
○ ☆ ○

主桁の断面修復等

台本川橋 台井新線 鋼橋 1997 22 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

北の奥橋 肥海北線 RC橋 1972 5.1 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

川口橋 大三島和泉線 RC橋 1955 6.4 Ⅲ H27 Ⅰ R2
○ ○

R1対策済み

別所橋２ 上条線 RC橋 1937 7.3 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

瀧山橋 深山線 RC橋・PC橋 1981 10.4 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

第一深山大橋 深山線 PC橋 1988 36.8 Ⅱ H30 Ⅱ R4
○ ○

第二深山大橋 深山線 鋼橋 1988 56.9 Ⅱ H30 Ⅱ R4
○ ○

五郎谷橋 深山線 RC橋 1988 7.3 Ⅰ H30 Ⅱ R5
○ ○
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対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
主な措置内容

対策の内容・時期
橋梁名 路線名 橋梁形式

架設
年度

橋長
(m)

健全性
H26-H30

点検
年次

H26-H30

健全性
R1-R5

点検
年次
R1-R5

○ ：定期点検

☆ ：設計

☆ ：設計（追加・変更）

：対策

：対策（追加・変更）

いぐら橋 伊倉線 RC橋 1955 5.8 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

モンゼン橋 下ノ浜谷条線 RC橋 1945 7.2 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

大正橋２ 浦戸内海線 PC橋・RC橋 1984 8.1 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

オオカン橋 大三島向山上線 RC橋 1965 5 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

大黒橋 宮浦本川線 RC橋 1965 12.9 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

土ヶ平橋 明治川線 RC橋 1965 6.8 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

大谷橋１ 深山上線 RC橋 1990 7.9 Ⅰ H30 Ⅰ R5
○ ○

はぶ橋 本原線 RC橋 1965 5.1 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

六の坂橋 野々江一の坂線 RC橋 1982 5 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

入川橋 浜条線 RC橋 1965 6.7 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

迫田橋 迫田条線 RC橋 1955 6.1 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

蛍雪橋 今治駅高橋線 PC橋 2011 14 Ⅰ H28 Ⅱ R3
○ ○

第一馬越橋 馬越常盤町線 PC橋 2011 14.5 Ⅰ H28 Ⅰ R3
○ ○

第二馬越橋 馬越寺前線 PC橋 2012 14.1 Ⅰ H28 Ⅰ R3
○ ○

鐘場窪新田線１号橋 鐘場窪新田線 PC橋 2010 10.6 Ⅰ H28 Ⅱ R3
○ ○

おりうち橋 宅間本線 PC橋 2011 12.1 Ⅰ H28 Ⅰ R3
○ ○

谷川上橋 田浦引地川番所線 石橋・RC橋 不明 4.4 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

谷川下橋 田浦海岸線 RC橋 2017 3.3 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

H28対策済み

引地下橋 田浦海岸線 BOX 2016 2.9 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

H27対策済み

田ノ浦大川下橋 田浦北台橋山神線 RC橋 2017 3.2 Ⅰ H29 Ⅱ R4
○ ○

H28対策済み

田ノ浦大川上橋 田浦ナメラ線 RC橋 2015 3.3 Ⅱ H29 Ⅰ R4
○ ○

H27対策済み

崎大久保橋 崎大久保上側線 石橋・RC橋 不明 3.4 Ⅱ H29 Ⅰ R4
○ ○

戒橋 蔵床名切浜線 RC橋 不明 5.1 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

養老下橋 仁江川線 BOX 不明 3.6 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

仁江友浦線1号橋 仁江友浦線 BOX 不明 4.4 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

平田下橋 平田線 石橋 不明 4.1 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

上所橋 上所上ノ谷線 石橋・RC橋 不明 3.1 Ⅱ H29 Ⅲ R4
○ ○

R4対策済み

養老上橋 仁江養老1号線 BOX 不明 2.5 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

池側橋 本庄前田線 RC橋 不明 3.1 Ⅰ H30 Ⅱ R5
○ ○

友毛西橋 本庄八幡線 RC橋 不明 2.5 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○ ☆

友毛東橋 本庄八幡線 RC橋 不明 3 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

幸橋 本庄八幡線 RC橋 不明 3.5 Ⅰ H30 Ⅰ R5
○ ○

三角橋２ 藤井大亀支線 RC橋 不明 4.4 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

六呂志橋 田居小長谷線 RC橋 不明 3.9 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

正味橋 吉海水場正味線 RC橋 不明 2.7 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

上浜橋 上地下上浜線 RC橋 2017 3.7 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

H28対策済み

清水橋１ 尻出法金線 RC橋 1974 3.4 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

アイ谷2号橋 アイ谷線 RC橋 不明 6.9 Ⅰ H30 Ⅰ R5
○ ○

アイ谷支線橋 アイ谷支線 RC橋 不明 4.8 Ⅰ H30 Ⅰ R5
○ ○

金山下橋 金山福田線 RC橋 不明 2.8 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

橋（無名） 金山福田線 RC橋 不明 3.1 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

金山上橋 金山福田線 RC橋 1996 3.8 Ⅰ H30 Ⅱ R5
○ ○

カイモリ橋 カイモリ線 石橋 不明 4.7 Ⅰ H30 Ⅰ R5
○ ○

宮窪山田線1号橋 宮窪山田線 RC橋 不明 3.6 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

宮窪山田線2号橋 宮窪山田線 RC橋 不明 4 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

引地橋 宮窪引地大窪線 RC橋 不明 4 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

小田川橋 宮窪中村線 RC橋 不明 2.6 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

片山橋２ 宮窪片山線 RC橋 不明 3.3 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

中央橋２ 宮窪片山中央線 RC橋 不明 2.9 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

イモホリ川中橋 宮窪新開寺前線 BOX 不明 2.5 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

イモホリ川下橋 宮窪大川下線 RC橋 不明 3.5 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

水無橋 余所国早川線 石橋 不明 3.5 Ⅰ H30 Ⅰ R5
○ ○

札ノ前上橋 早川中央線 RC橋 不明 3.8 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

宮ノ下橋 早川中央線 RC橋 不明 3.2 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

西側下橋 早川西側線 RC橋 不明 2.2 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

立石橋 早川田浦線 RC橋 不明 4 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

古江橋 石川古江線 BOX 不明 2.6 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

片平橋１ 片平越線 RC橋 不明 4.4 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

寺山第１橋 タンボエ線 RC橋 不明 2.8 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

西側池の下橋 伯方寺山枝越線 RC橋 不明 3.2 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

寺山第２橋 伯方寺山枝越線 RC橋 不明 4 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

神田川第１橋 伯方国道上線 RC橋 不明 4.7 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

枝越新浜線１号橋 枝越新浜線 BOX 不明 4 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

西側第１橋 北浦叶浦線 BOX 不明 5.8 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

西側第２橋 北浦叶浦線 BOX 不明 3.4 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

開山橋 開山線 RC橋 不明 3.3 Ⅲ H30 Ⅱ R5
○ ○

R1対策済み

新田橋２ 東浜田先峠線 RC橋 不明 2 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○
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対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
主な措置内容

対策の内容・時期
橋梁名 路線名 橋梁形式

架設
年度

橋長
(m)

健全性
H26-H30

点検
年次

H26-H30

健全性
R1-R5

点検
年次
R1-R5

○ ：定期点検

☆ ：設計

☆ ：設計（追加・変更）

：対策

：対策（追加・変更）

小田第一橋 柿小坂線 BOX 不明 2 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

小田第二橋 柿小坂線 BOX 不明 2 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

城山橋 伯方中川線 石橋 不明 4.5 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

打越橋１ 伯方中川線 石橋 不明 4.5 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

向橋 伯方中川線 RC橋 不明 4 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

河尻橋 伯方中川線 石橋 不明 4 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

お旅橋 伯方中川線 RC橋 2000 10.4 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

吉田第二橋 伯方中川線 石橋 不明 4.5 Ⅱ H29 Ⅲ R4
○

R5撤去済み

盛中央橋 盛中央線 RC橋 不明 2 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

盛休橋 井口盛線 RC橋 不明 2.6 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

甚六田川橋 井口瀬戸線 RC橋 不明 4.3 Ⅲ H28 Ⅱ R3
○ ○

R2対策済み

丸田橋 井口瀬戸線 RC橋 不明 2.9 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

鎌戸橋 井口瀬戸線 RC橋 不明 2.7 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

浜側橋 井口瀬戸線 RC橋 不明 2.6 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

竹下大池橋 大幡大池線 RC橋 不明 4.8 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

竹下大幡第2橋 大池於谷線 RC橋 不明 4.8 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

知戸橋 折立知戸線 RC橋 不明 3 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

仲ノ土肥橋 大町仲ノ土肥線 RC橋 2016 3.7 Ⅰ H29 Ⅱ R4
○ ○

H27対策済み

追路橋 曽根土肥線 RC橋 不明 4.9 Ⅰ H30 Ⅰ R5
○ ○

曽根土肥橋 延命西線 RC橋 不明 3.1 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

寿橋 延命中央線 RC橋 不明 3.6 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

藤面橋 藤面線 RC橋 不明 3.9 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

寺ノ岡橋 代官田明見線 RC橋 不明 3.8 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

寺ノ前橋 代官田寺ノ前線 RC橋 不明 2.5 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

院主谷橋 院主谷北線 BOX 不明 2.9 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

一丁ヶ坪橋 大福田線 RC橋 不明 3.9 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

一番浜橋 一番浜線 RC橋 不明 2.3 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

戸板道下橋 戸板道下線 RC橋 不明 2 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

無名11号橋 上浦大池多々羅線 RC橋 不明 2.1 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

奈夫下橋 奈夫下線 RC橋 不明 2.6 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

寺ノ土肥西橋 寺ノ土肥西線 RC橋 不明 4.6 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

永江5号橋 上浦下屋敷下線 RC橋 不明 3 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

甚六田川2号橋 上浦下屋敷下線 RC橋 不明 3.6 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

小丸子橋 川尻水場線 RC橋 不明 3.4 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

永江2号橋 上浦水場寺田線 RC橋 不明 2.8 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

永江1号橋 上浦水場中線 RC橋 不明 2.8 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

永江3号橋 上浦水場上線 RC橋 不明 2.7 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

永江4号橋 上浦水場線 BOX 不明 3.6 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

丸田川1号橋 丸田川添線 石橋 不明 3.3 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

丸田川2号橋 丸田川添線 RC橋 不明 2.5 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

新屋敷大原橋 新屋敷大原線 RC橋 不明 3.7 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

荒川橋 大原線 RC橋 不明 4.6 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

浜側宮下橋 寺下宮下線 RC橋 不明 2.3 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

浜側床版橋 浜側花奥線 RC橋 不明 2.4 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

村下2号橋 上浦新開上線 RC橋 不明 2.6 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

村下1号橋 上浦新開下線 RC橋 不明 2.6 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

切池橋 切池線 RC橋 不明 4.1 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

中通洲元1号橋 大三島中通洲元線 RC橋 2017 2.6 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

H28対策済み

中通洲元2号橋 大三島中通洲元線 BOX 不明 2.6 Ⅲ H28 Ⅰ R3
○ ○

R2対策済み

肥海橋 肥海中央線 RC橋 不明 3.2 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

北川橋 肥海中央線 RC橋 不明 4.8 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

明日本通橋 明日本通線 RC橋 不明 2.5 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

添山田1号橋 添山田線 BOX 不明 2.6 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

添山田2号橋 添山田線 RC橋 不明 3.3 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

下条奥迫橋 下条奥迫線 RC橋 2017 3.1 Ⅰ H30 Ⅰ R5
○ ○

H29対策済み

三角橋３ 野々江大川線 RC橋 不明 2.6 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

長瀬橋 長瀬線 BOX 不明 2.6 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

宗方本川1号橋 宗方本川線 RC橋 不明 3.5 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

宗方本川2号橋 宗方本川線 RC橋 不明 7 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

新開郷条1号橋 大三島新開郷条線 RC橋 不明 3.1 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

新開郷条2号橋 大三島新開郷条線 RC橋 不明 4.6 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

御浜橋 台井新線 RC橋・BOX 不明 2.5 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

御浜上橋 台井新線 RC橋・BOX 不明 2.1 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

半右ェ門橋 台井新線 BOX 1997 3.6 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

瀬戸条橋 口総本通線 RC橋 1972 2 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

中通洲元3号橋 大三島中通洲元線 RC橋 不明 5 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

肥海北1号橋 肥海北線 RC橋 不明 3.1 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○
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対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
主な措置内容

対策の内容・時期
橋梁名 路線名 橋梁形式

架設
年度

橋長
(m)

健全性
H26-H30

点検
年次

H26-H30

健全性
R1-R5

点検
年次
R1-R5

○ ：定期点検

☆ ：設計

☆ ：設計（追加・変更）

：対策

：対策（追加・変更）

肥海北2号橋 肥海北線 RC橋 不明 4.1 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

鏡1号橋 鏡線 RC橋 不明 3 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

鏡2号橋 鏡線 RC橋 不明 3.2 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

鏡3号橋 鏡線 RC橋 2011 2.1 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

鏡4号橋 鏡線 RC橋 不明 3.7 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

明日橋 明日川尻線 RC橋 不明 4.5 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

下ノ浜谷条橋 下ノ浜谷条線 RC橋 1945 3.6 Ⅰ H30 Ⅰ R5
○ ○

北川下橋 北川下線 RC橋 不明 3.5 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

中川1号橋 大三島中川線 RC橋 不明 2.8 Ⅰ H30 Ⅱ R5
○ ○

中川2号橋 大三島中川線 RC橋 不明 3.5 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

谷内上橋 大三島谷内上線 RC橋 不明 2.9 Ⅰ H30 Ⅱ R5
○ ○

長間谷上1号橋 長間谷上線 RC橋 不明 3.4 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

長間谷上2号橋 長間谷上線 石橋 不明 3.1 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

北川上橋 北川上線 RC橋 不明 3.4 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

北川中橋 北川中線 RC橋 不明 3.8 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

大ノ浜橋 大ノ浜線 RC橋 不明 3.6 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

向山上橋 大三島向山上線 RC橋 不明 4.8 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

オンジ土居1号橋 オンジ土居線 RC橋 不明 2.9 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

オンジ土居2号橋 オンジ土居線 RC橋 不明 3.1 Ⅱ H30 Ⅲ R5
○ ☆ ○

主桁の断面修復等

オンジ姫坂橋 オンジ姫坂線 RC橋 不明 3 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

奥土居上1号橋 奥土居上線 RC橋 不明 4 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

奥土居上2号橋 奥土居上線 RC橋 不明 5.3 Ⅱ H30 Ⅰ R5
○ ○

妙見橋 大三島妙見線 RC橋 不明 3 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

辰ノ元橋 辰ノ元線 RC橋 不明 2.8 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

屋島条橋 屋島条線 RC橋 不明 3.3 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

和田条橋 和田条線 RC橋 不明 3.5 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

明日本川裏橋 明日本川裏線 BOX 不明 2.4 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

歯象下1号橋 歯象下線 RC橋 不明 2.9 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

拾八通橋 拾八通線 RC橋 不明 2.6 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

新地越道橋 新地越道線 RC橋 不明 3.9 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

山田1号橋 大三島山田線 RC橋 不明 3.3 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

山田2号橋 大三島山田線 RC橋 不明 3.4 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

井戸西橋 井戸西線 RC橋 不明 2.3 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

新田中通橋 大三島新田中通線 RC橋 不明 3.6 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

新田橋３ 大三島新田線 RC橋 不明 3.3 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

ムメイワ1号橋 ムメイワ線 RC橋 不明 2.8 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

ムメイワ2号橋 ムメイワ線 RC橋 不明 3.6 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

宮脇1号橋 大三島宮脇線 RC橋 不明 3.2 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

平石1号橋 大三島平石線 RC橋 不明 3.4 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

平石2号橋 大三島平石線 RC橋 不明 3.4 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

中通橋４ 大三島中通線 RC橋 不明 2.7 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

奥迫橋 奥迫線 RC橋 不明 2.9 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

甲口中橋 甲口中線 RC橋 2019 2 - - Ⅰ R1
○ ○

甲口西橋 甲口西線 RC橋 2017 3.6 Ⅱ H30 Ⅰ R5
○ ○

H29対策済み

甲口藤ノ木橋 甲口藤ノ木線 RC橋 不明 4 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

山田4号橋 大三島山田線 RC橋 2012 7.8 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

奥条橋 奥条線 RC橋 不明 2.5 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

岡条下橋 岡条下線 RC橋 不明 2.3 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

宮脇上橋 大三島宮脇上線 RC橋 不明 2.4 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

小田浜条1号橋 大三島小田浜条線 RC橋 不明 2.3 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

奥下1号橋 奥下線 RC橋 不明 4.3 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

迫田下橋 迫田下線 RC橋 不明 3.6 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

堂ノ後橋 月盛白潟線 BOX 不明 2.6 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

元海岸線1号橋 元海岸線 石橋 不明 2.3 Ⅰ H30 Ⅰ R5
○ ○

燈台線1号橋 燈台線 RC橋 不明 2 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

清水橋２ 下林清水線 RC橋 不明 4.1 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

柳谷橋 京曽線 RC橋 不明 4.9 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

大谷橋２ 朝倉本郷大谷線 RC橋 不明 4.6 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

西蔵寺橋１ 中刀線 RC橋 不明 3.3 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

内ヶ畑前橋 中刀線 RC橋 不明 4.3 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

法花寺橋２ 朝倉立丁西蔵寺線 RC橋 不明 4.2 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

高大寺橋 朝倉立丁西蔵寺線 RC橋 不明 3 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

五反地橋１ 朝倉立丁西蔵寺線 RC橋 不明 4.9 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

西蔵寺橋２ 朝倉立丁西蔵寺線 RC橋 不明 2.6 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

西蔵寺２号橋 朝倉立丁西蔵寺線 RC橋 不明 2.8 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

水大師１号橋 古屋敷笠松線 BOX 不明 4.6 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

水大師２号橋 古屋敷笠松線 BOX 不明 4.8 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○
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対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
主な措置内容

対策の内容・時期
橋梁名 路線名 橋梁形式

架設
年度

橋長
(m)

健全性
H26-H30

点検
年次

H26-H30

健全性
R1-R5

点検
年次
R1-R5

○ ：定期点検

☆ ：設計

☆ ：設計（追加・変更）

：対策

：対策（追加・変更）

萬歳橋 万丁法花寺線 RC橋 不明 3.8 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

番川橋 朝倉本郷落合線 BOX 不明 2.4 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

森山下橋 辻森山線 RC橋 不明 4.4 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

沖橋 沖三軒屋線 RC橋 不明 2.2 Ⅰ H29 Ⅱ R4
○ ○

鷲ヶ谷橋 天皇山越線 RC橋 不明 3.7 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

猿吾橋 天皇山越線 BOX 不明 3.4 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

猿田橋 天皇山越線 RC橋 不明 3.6 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

万丁中橋 白崎万丁線 RC橋 不明 4 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

防ノ岡橋 畦田防ノ岡線 RC橋 不明 3.4 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

本郷橋２ 宮ノ窪上線 RC橋 不明 2.4 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

森山上橋 白崎線 RC橋 不明 4.9 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

是力橋 尼ヶ井出岡線 RC橋 不明 2 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

犬塚橋 玉川八幡線 RC橋 不明 2.5 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

中村八幡線１号橋 玉川中村八幡線 RC橋 不明 2.7 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

中村八幡線２号橋 玉川中村八幡線 RC橋 不明 2.1 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

原川橋 玉川中村八幡線 RC橋 不明 2.4 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

下谷川橋 玉川中村八幡線 RC橋 不明 2 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

上河原橋 玉川中村八幡線 RC橋 不明 3 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

中庄寺橋 玉川中村八幡線 RC橋 不明 2.2 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

拝志川１号橋 玉川中村八幡線 RC橋 不明 4.3 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

拝志川２号橋 玉川中村八幡線 RC橋 不明 2.1 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

三谷橋 小鴨部線 RC橋 不明 3 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

鴨部線２号橋 鴨部線 BOX 不明 2 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

鴨部線３号橋 鴨部線 RC橋 不明 2.1 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

鴨部団地橋 鴨部線 RC橋 不明 3.8 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

高野桂線長谷橋 玉川高野桂線 RC橋 不明 3 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

温泉線１号橋 温泉線 RC橋 不明 4.6 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

ケスケ谷橋 木地川本線 RC橋 不明 3.9 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

鋪巻谷橋 木地川本線 BOX 不明 4.8 Ⅱ H30 Ⅱ R4
○ ○

相の山下谷橋 木地川本線 BOX 不明 2.1 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

相の山橋 木地川本線 BOX 不明 2.6 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

窓の谷橋 奈良の木線 RC橋 不明 3 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

豫中橋 豫中線 RC橋 2004 2.2 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

谷山１号橋 小鴨部１号線 BOX 不明 2.4 Ⅰ H30 Ⅱ R5
○ ○

谷山２号橋 小鴨部１号線 BOX・RC橋 不明 2.4 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

小鴨部中道橋 小鴨部中道線 RC橋 不明 3.3 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

高野線１号橋 高野線 RC橋 不明 2.2 Ⅰ H29 Ⅱ R4
○ ○

高野２号線橋 玉川高野２号線 RC橋 不明 2.9 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

クボノ谷１号橋 クボノ谷線 RC橋 不明 4.5 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

遊舟橋 遊舟線 RC橋 2016 4.4 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

H27対策済み

柿谷奥橋 柿谷線 BOX 不明 2.4 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

長谷大下橋 玉川長谷大下線 RC橋 不明 2.4 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

長谷大下２号線橋 玉川長谷大下２号線 RC橋 不明 2.4 Ⅰ H29 Ⅱ R4
○ ○

尾崎橋 玉川長谷尾崎線 RC橋 不明 2.4 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

北谷橋 北谷線 RC橋 不明 2.1 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

中村橋 龍岡中村線 RC橋 不明 3.1 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

下の川橋 龍岡木地線 RC橋 1959 4 Ⅰ H30 Ⅱ R5
○ ○

鷹ヶ森奥橋 鷹ヶ森線 RC橋 不明 2.4 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

奈良ノ木橋２ 奈良ノ木１号線 RC橋 不明 4.2 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

王子１号橋 路谷線 RC橋 不明 4 Ⅰ H29 Ⅱ R4
○ ○

カラスガケ橋 カラスガケ線 RC橋 不明 4.8 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

宗平奥橋 宗平線 RC橋 不明 2.8 Ⅰ H30 Ⅱ R5
○ ○

森ノ下橋 神子の森原線 RC橋 不明 3.4 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

大窪橋２ 玉川大窪線 RC橋 不明 2.6 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

御旅所橋 拝志川線 RC橋 不明 3.3 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

犬塚１号橋 別所犬塚線 RC橋 不明 3 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

法界寺丸山橋 玉川丸山５号線 RC橋 不明 2.3 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

吹ヶ谷橋 木地奥山線 BOX 1976 3.6 Ⅰ H30 Ⅰ R5
○ ○

島ヶ谷橋 木地奥山線 RC橋 不明 2.8 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

御厩石山線１号橋 御厩石山線 RC橋 不明 2 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

御厩石山線２号橋 御厩石山線 鋼橋 不明 2 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

御厩石山線３号橋 御厩石山線 RC橋 1984 2.7 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

芋谷線橋 芋谷線 RC橋 不明 2 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

芋谷線奥橋 芋谷線 RC橋 不明 2.6 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

サルシ橋 サルシ線 RC橋 不明 2.5 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

笹ヶ峠橋 笹ヶ峠線 RC橋 不明 3 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

笹ヶ峠奥橋 笹ヶ峠線 RC橋 不明 2.2 Ⅰ H30 Ⅰ R5
○ ○
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対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
主な措置内容

対策の内容・時期
橋梁名 路線名 橋梁形式

架設
年度

橋長
(m)

健全性
H26-H30

点検
年次

H26-H30

健全性
R1-R5

点検
年次
R1-R5

○ ：定期点検

☆ ：設計

☆ ：設計（追加・変更）

：対策

：対策（追加・変更）

音戸橋 音戸線 RC橋 不明 3.3 Ⅰ H30 Ⅱ R5
○ ○

宮の谷橋 玉川宮の谷線 RC橋 不明 2.5 Ⅰ H30 Ⅱ R5
○ ○

西ゴ橋 西ゴ線 RC橋 不明 7.3 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

赤土線２号橋 赤土線 BOX 不明 2 Ⅰ H30 Ⅰ R5
○ ○

赤土線４号橋 赤土線 RC橋 不明 4.1 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

中畑橋 中畑線 RC橋 不明 7.1 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

大谷橋３ 玉川大谷線 RC橋 2016 3 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

H27対策済み

坊城谷奥橋 坊城線 鋼橋 不明 3.2 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

土居田橋 土居田線 RC橋 不明 4.2 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

二俣橋 二俣本谷線 RC橋 不明 3.4 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

篠ヶ谷橋 篠ヶ谷線 RC橋 不明 2.7 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

スゲカタオ橋 スゲカタオ線 RC橋 不明 4.9 Ⅱ H30 Ⅲ R5
○ ☆ ○

主桁の断面修復等

上り見橋 別所上り見線 RC橋 不明 2.1 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

南谷橋 中通日ノ浦線 RC橋 不明 3.2 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

玉川長谷南谷橋 長谷南谷線 RC橋 不明 4.6 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

堂替地１号橋 堂替地線 RC橋 不明 3 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

青市橋 オソゴエ１号線 RC橋 不明 3 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

オソゴエ橋 オソゴエ３号線 BOX 不明 2.6 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

深田橋２ 深田岡線 BOX 不明 2.5 Ⅱ H30 Ⅱ R4
○ ○

早稲尻橋 片上線 RC橋 不明 3.9 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

新替橋 馬刀潟宮前線 RC橋 不明 2 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

門田橋 門田線 RC橋 不明 4.3 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

長町橋 片上権現線 BOX 1998 2.5 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

黒磯橋 西浦線 RC橋 1973 2.5 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

芳谷橋 波方港北下線 RC橋 不明 2.4 Ⅱ H30 Ⅲ R5
○ ☆ ○

主桁の断面修復等

天満橋３ 大角線 RC橋・BOX 不明 2.7 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

片上家の谷１号橋 片上家の谷線 RC橋 不明 2.6 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

下原橋 下原線 RC橋 不明 3.5 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

富山参道１号橋 富山参道２号線 RC橋 不明 2.5 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

富山参道２号橋 富山参道２号線 RC橋 不明 3.6 Ⅰ H29 Ⅱ R4
○ ○

内方橋 大西内方線 BOX 不明 3.5 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

五反地橋２ 大西内方線 BOX 不明 2.4 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

小坂橋 大西小坂１号線 RC橋 不明 3.7 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

札ノ元橋 富山線 RC橋 不明 3.5 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

富山線３号橋 富山線 RC橋 不明 2.5 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

富山線２号橋 富山線 RC橋 不明 2.4 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

会場橋 会場１号線 RC橋 不明 4.4 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

鴨池橋 大西向山線 RC橋 不明 4.9 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

橋ノ元橋 橋元線 RC橋 不明 4.3 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

洲崎橋 鴨池１号線 RC橋 不明 3.7 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

九王団地内１号橋 九王団地内１０号線 RC橋 不明 2.6 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

分水橋 唐樋線 BOX 不明 4.5 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

藤ヶ崎橋 梅方藤ヶ崎線 BOX 不明 4.5 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

一丁地橋２ 大西一丁地線 RC橋 不明 4.6 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

町原橋 町原線 RC橋 不明 2.8 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

又兵衛橋 又兵衛線 RC橋 不明 2.8 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

若狭団地内１号橋 若狭団地内７号線 RC橋 不明 2.5 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

若狭団地内２号橋 若狭団地内９号線 RC橋 不明 3.2 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

大通橋２ 大通線 RC橋 不明 2.6 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

寺谷橋 寺谷本線 RC橋 1988 4.9 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

拝田橋 拝田線 RC橋 不明 4.5 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

重広橋 重広１号線 RC橋 不明 4.9 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

奥ノ江橋 大西宮脇１号線 RC橋 不明 4.8 Ⅱ H30 Ⅱ R4
○ ○

谷ケ勝橋 谷ヶ勝線 RC橋 不明 2.3 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

清水谷橋 大西清水谷線 RC橋 不明 3.2 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

田船橋 田船線 RC橋 不明 3 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

御城谷橋 川小屋線 RC橋 不明 3.2 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

浄堂橋 脇本１号線 RC橋 不明 3.7 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

中脇橋 中脇線 RC橋 不明 4.3 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

貴布祢橋 寺端線 RC橋 不明 4.3 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

鉄工団地内１号橋 鉄工団地内１号線 RC橋 不明 2 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

本谷本線１号橋 本谷本線２号線 RC橋 2017 3.8 Ⅲ H29 Ⅱ R4
○ ○

H30対策済み

原山第２橋 大西原山１号線 BOX 不明 2.6 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

諏訪橋２ 諏訪１号線 RC橋 不明 2.9 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

諏訪２号橋 諏訪２号線 RC橋 1989 2.9 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

原本橋 原本線 BOX 不明 2.3 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

原裏町橋 原裏町１号線 RC橋 不明 3 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○
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対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
主な措置内容

対策の内容・時期
橋梁名 路線名 橋梁形式

架設
年度

橋長
(m)

健全性
H26-H30

点検
年次

H26-H30

健全性
R1-R5

点検
年次
R1-R5

○ ：定期点検

☆ ：設計

☆ ：設計（追加・変更）

：対策

：対策（追加・変更）

大西立岩１号橋 大西立岩３号線 BOX 不明 3.4 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

土石橋 土石線 RC橋 不明 2.2 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

弥六橋 弥六線 RC橋 不明 3.4 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

ヒビタ工場団地内１号橋 ヒビタ工場団地内線２ RC橋 不明 3.6 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

品部唐樋橋 品部唐樋線 RC橋 不明 3 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

旭橋 東雲線 BOX 2016 3.8 Ⅰ H29 Ⅱ R4
○ ○

H27対策済み

木本橋 重峰線 RC橋 不明 2 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

奥谷橋 高田西山線 BOX 不明 2.1 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

市ノ井手橋 高田西山線 RC橋 不明 3.7 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

北代橋 池原長谷線 RC橋 不明 2.5 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

打越橋２ 池原長谷線 RC橋 不明 2.2 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

大獄橋 菊間松尾立岩線 RC橋 不明 4.7 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

片山橋３ 池原線 RC橋 不明 2.9 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

白石橋 菊間横道線 RC橋 不明 4.8 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

大畑橋３号 大畑線 RC橋 不明 2.5 Ⅰ H30 Ⅱ R5
○ ○

山ノ下橋 門前線 RC橋 不明 3.4 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

高田橋 葉山恵比須線 RC橋 不明 2.8 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

土居橋２ 菊間土居四立線 BOX 不明 2.4 Ⅰ H29 Ⅱ R4
○ ○

和田橋 和田線 石橋 不明 3.2 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

太田橋 和田線 RC橋 不明 2.9 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

みどり橋１号 みどり町１号線 RC橋 不明 3 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

みどり橋２号 みどり町２号線 RC橋 不明 3 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

みどり橋３号 みどり町３号線 RC橋 不明 3 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

みどり橋４号 みどり町４号線 RC橋 不明 3.1 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

みどり橋５号 みどり町７号線 RC橋 不明 2.3 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

新田橋４ 菊間新田１号線 RC橋 不明 3.1 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

トウノ橋 トウノ線 RC橋 不明 2.1 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

北浜橋２ 菊間北浜６号線 RC橋 不明 2.3 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

槙橋 有木線 RC橋 不明 2.5 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

打越橋２号 門前・打越線 BOX 不明 3.9 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

大谷橋４ 菊間松尾南線 RC橋 1976 2.5 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

桜井本線１号橋 桜井本線 BOX 不明 2 Ⅱ H28 Ⅱ R1
○ ○

桜井朝倉線２号橋 桜井朝倉線 RC橋・BOX 不明 2.1 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

国分宮ヶ崎線２号橋 国分宮ケ崎線 石橋・RC橋 不明 3 Ⅱ H28 Ⅱ R1
○ ○

喜田村松木線３号橋 喜田村松木線 BOX 1984 3.1 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

蔵敷唐子台線５号橋 蔵敷唐子台線 BOX 不明 4.6 Ⅱ H28 Ⅱ R1
○ ○

蔵敷唐子台線７号橋 蔵敷唐子台線 BOX 不明 2 Ⅱ H28 Ⅱ R1
○ ○

内港喜田村線９号橋 内港喜田村線 BOX 不明 2 Ⅱ H28 Ⅱ R1
○ ○・☆

天保山大浜線２号橋 天保山大浜線 BOX 不明 2 Ⅱ H28 Ⅱ R1
○ ○

小泉町谷線２号橋 小泉町谷線 RC橋 不明 2 Ⅰ H26 Ⅰ R1
○ ○

小泉町谷線４号橋 小泉町谷線 RC橋 不明 3.2 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

小泉町谷線６号橋 小泉町谷線 RC橋 不明 3.9 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

北宝来高地線１号橋 北宝来高地線 RC橋 不明 2 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

宅間橋 宅間延喜線 RC橋・BOX 不明 2.1 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

本町大新田線１号橋 本町大新田線 RC橋 不明 3.1 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

H30対策済み

桜井団地登畑線１号橋 桜井団地登畑線 RC橋 不明 2.9 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

東鳥生長山線４号橋 東鳥生長山線 RC橋 不明 2 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

松木桜井団地線１号橋 松木桜井団地線 RC橋 不明 2 Ⅱ H28 Ⅱ R1
○ ○

高市松木線１号橋 高市松木線 RC橋 不明 3 Ⅰ H26 Ⅱ R1
○ ○

松尾藪ノ内線１号橋 松尾藪ノ内線 RC橋 不明 2 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

臨港線２号橋 臨海線 RC橋 不明 4.4 Ⅰ H30 Ⅰ R5
○ ○

H28対策済み

黄金通線１号橋 黄金通線 BOX 不明 3.4 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

宝来通南部線１号橋 宝来通南部線 RC橋 不明 2.5 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

庄屋線３号橋 庄屋線 RC橋 不明 4.2 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

明治畑大久保線１号橋 明治畑大久保線 RC橋 不明 4.7 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

高部中堀線２号橋 高部中堀線 RC橋 不明 2 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

八町松木２号線３号橋 八町松木2号線 RC橋 不明 2.2 Ⅰ H26 Ⅱ R1
○ ○

猿子窪線１号橋 猿子窪線 RC橋 不明 4.1 Ⅱ H28 Ⅱ R1
○ ○

桜井駅国分線1号橋 桜井駅国分線 RC橋 不明 3.2 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

三本松沖前線３号橋 三本松沖前線 RC橋 不明 2.2 Ⅱ H28 Ⅱ R1
○ ○

久積上徳橋線１号橋 久積上徳橋線 RC橋 不明 2 Ⅱ H28 Ⅱ R1
○ ○

登畑側道線２号橋 登畑側道線 BOX 不明 3 Ⅰ H26 Ⅱ R1
○ ○

旦三本松線１号橋 旦三本松線 BOX 不明 3.2 Ⅰ H26 Ⅱ R1
○ ○

真光寺海岸線２号橋 真光寺海岸線 RC橋 不明 3.6 Ⅱ H28 Ⅱ R1
○ ○

西方寺線１号橋 西方寺線 RC橋 不明 2.8 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

喜田村頓田橋線１号橋 喜田村頓田川線 BOX 不明 2 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

喜田村拝志線１号橋 喜田村拝志線 BOX・RC橋 不明 2 Ⅱ H28 Ⅱ R1
○ ○
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対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
主な措置内容

対策の内容・時期
橋梁名 路線名 橋梁形式

架設
年度

橋長
(m)

健全性
H26-H30

点検
年次

H26-H30

健全性
R1-R5

点検
年次
R1-R5

○ ：定期点検

☆ ：設計

☆ ：設計（追加・変更）

：対策

：対策（追加・変更）

頓田川銅線１号橋 頓田川銅線 RC橋 不明 2.2 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

東村清水線１号橋 東村清水線 RC橋 不明 2 Ⅱ H28 Ⅱ R1
○ ○

東村清水線３号橋 東村清水線 RC橋 不明 2.1 Ⅱ H28 Ⅱ R1
○ ○

東鳥生５号線１号橋 東鳥生5号線 RC橋 不明 2 Ⅱ H28 Ⅱ R1
○ ○

衣干鳥生線１号橋 衣干鳥生線 RC橋 不明 2 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

徳森大上線1号橋 徳森大上線 RC橋 不明 4.3 Ⅰ H26 Ⅱ R1
○ ○

立田秋元線１号橋 立田秋元線 BOX 不明 2.4 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

土橋線１号橋 土橋線 RC橋 不明 2 Ⅱ H28 Ⅱ R1
○ ○

立花清水線３号橋 立花清水線 RC橋 不明 2.2 Ⅰ H26 Ⅱ R1
○ ○

立花町１号線１号橋 立花町1号線 RC橋 不明 2.4 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

立花町２号線１号橋 立花町2号線 RC橋 不明 2 Ⅰ H26 Ⅱ R1
○ ○

徳森１号線１号橋 徳森1号線 RC橋 不明 2 Ⅱ H28 Ⅱ R1
○ ○

徳森２号線１号橋 徳森2号線 RC橋 不明 2 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

高市頓田川１号線１号橋 高市頓田川1号線 RC橋 不明 2 Ⅱ H28 Ⅱ R1
○ ○

松木新田１号線１号橋 松木新田1号線 RC橋 不明 3 Ⅰ H26 Ⅱ R1
○ ○

八町松木１号線５号橋 八町松木1号線 RC橋 不明 3.5 Ⅰ H26 Ⅱ R1
○ ○

上徳河南線１号橋 上徳河南線 RC橋 不明 4.2 Ⅰ H26 Ⅱ R1
○ ○

上徳河南線５号橋 上徳河南線 RC橋 不明 2 Ⅱ H28 Ⅱ R1
○ ○

郷福山線１号橋 郷福山線 RC橋 不明 2 Ⅱ H28 Ⅱ R1
○ ○

新屋敷中寺線１号橋 新屋敷中寺線 RC橋 不明 2.2 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

中寺東部線２号橋 中寺東部線 RC橋 不明 2 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

本郷揚砂線１号橋 本郷揚砂線 RC橋 不明 2.8 Ⅰ H26 Ⅱ R1
○ ○

五十嵐御開線２号橋 五十嵐御開線 RC橋 不明 2.1 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

山手団地１号線２号橋 山手団地1号線 RC橋 不明 2 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

立花上徳橋支線１号橋 立花上徳橋支線 BOX 不明 4.5 Ⅱ H28 Ⅱ R1
○ ○

頓田川銅３号線１号橋 頓田川銅3号線 RC橋 不明 2 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

東鳥生１２号線１号橋 東鳥生12号線 RC橋 不明 2 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

東鳥生１３号線１号橋 東鳥生13号線 RC橋 不明 2 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

東門南部２号線１号橋 東門南部2号線 RC橋 2016 4 Ⅰ H30 Ⅰ R5
○ ○

H28対策済み

東門南部２号線２号橋 東門南部2号線 RC橋 不明 4.4 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

枝堀３号線２号橋 枝堀3号線 BOX 不明 3.1 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

慶応町１号線１号橋 慶応町1号線 RC橋 不明 4 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

上宝来通線１号橋 上宝来通線 BOX 不明 2 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

旭町日吉線２号橋 旭町日吉線 BOX 不明 3.1 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

吉本通線２号橋 吉本通線 RC橋 不明 2 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

馬越寺前線３号橋 馬越寺前線 RC橋 不明 3 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

尺善線４号橋 尺善線 RC橋・BOX 不明 4 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

尺善線５号橋 尺善線 BOX 不明 2.2 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

有田線２号橋 有田線 RC橋 不明 2 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

有田線５号橋 有田線 RC橋 不明 3.3 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

別名天満線１号橋 別名天満線 RC橋 不明 2 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

神宮新池線１号橋 新宮新池線 RC橋 不明 3.5 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

誌茂長地線１号橋 誌茂長地線 RC橋 不明 2.8 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

馬越常盤町線1号橋 馬越常盤町線 BOX 不明 2.1 Ⅰ H28 Ⅱ R2
○ ○

高地口押谷線１号橋 高地口押谷線 RC橋 不明 2.9 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

中道原線２号橋 中道原線 RC橋 不明 3 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

文箱線１号橋 文箱線 RC橋 1976 2.7 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

文箱池線１号橋 文箱池線 RC橋 不明 2 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

名切３号線１号橋 名切3号線 RC橋 不明 3 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

阿方中屋線１号橋 阿方中屋線 BOX 不明 2.6 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

阿方堀ノ内線１号橋 阿方堀ノ内線 RC橋 不明 2.9 Ⅱ H27 Ⅱ R1
○ ○

延喜国領線１号橋 延喜国領線 RC橋 不明 3 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

石井室地２号線１号橋 石井室地2号線 RC橋 不明 2.2 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

名切４号線１号橋 名切4号線 RC橋 2004 2.1 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

向山沖浦線3号橋 向山沖浦線 石橋・RC橋 不明 2.4 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

石風呂線2号橋 石風呂線 RC橋 不明 3.3 Ⅱ H28 Ⅱ R1
○ ○

桜井朝倉線1号橋 桜井朝倉線 RC橋 不明 2.2 Ⅰ H26 Ⅱ R1
○ ○

喜田村松木線1号橋 喜田村松木線 BOX 不明 2.3 Ⅰ H28 Ⅱ R1
○ ○

喜田村松木線2号橋 喜田村松木線 BOX 不明 2.2 Ⅱ H28 Ⅱ R1
○ ○

揚砂大野線1号橋 揚砂大野線1号橋 BOX 不明 2.4 Ⅱ H28 Ⅱ R1
○ ○

内港喜田村線2号橋 内港喜田村線 RC橋 不明 4.2 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

今治駅天保山線1号橋 今治駅天保山線 RC橋 不明 4.3 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

日吉町線1号橋 日吉町線 RC橋 不明 4.3 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

小泉町谷線3号橋 小泉町谷線 RC橋 不明 3.8 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

今治駅北浜町線1号橋 今治駅北浜町線 RC橋 不明 2.3 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

北宝来近見線1号橋 北宝来近見線 BOX 不明 4.6 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

大坪通町谷線5号橋 大坪通町谷線 BOX 不明 3.2 Ⅱ H28 Ⅱ R1
○ ○

2-16



対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
主な措置内容

対策の内容・時期
橋梁名 路線名 橋梁形式

架設
年度

橋長
(m)

健全性
H26-H30

点検
年次

H26-H30

健全性
R1-R5

点検
年次
R1-R5

○ ：定期点検

☆ ：設計

☆ ：設計（追加・変更）

：対策

：対策（追加・変更）

宮前橋２ 高橋中央線 BOX 不明 2.2 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

本町大新田線2号橋 本町大新田線 BOX 不明 4.4 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

桜井中ノ土居線1号橋 桜井中ノ土居線 RC橋 不明 2.3 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

寺男線2号橋 寺男線 RC橋 不明 3.2 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

喜田村古国分線1号橋 喜田村古国分線 BOX 不明 2.2 Ⅰ H28 Ⅱ R1
○ ○

喜田村浜后線1号橋 喜田村浜后線 RC橋 不明 2.4 Ⅰ H26 Ⅱ R1
○ ○

東鳥生長山線2号橋 東鳥生長山線 RC橋 不明 2.2 Ⅱ H28 Ⅱ R1
○ ○

松木桜井団地線5号橋 松木桜井団地線 RC橋 不明 2.2 Ⅱ H28 Ⅱ R1
○ ○

高市松木線2号橋 高市松木線 RC橋 不明 2.2 Ⅱ H28 Ⅱ R1
○ ○

松木新谷線4号橋 松木新谷線 RC橋 不明 4.3 Ⅱ H28 Ⅱ R1
○ ○

五十嵐新谷線1号橋 五十嵐新谷線 RC橋 不明 2.3 Ⅰ H26 Ⅱ R1
○ ○

庄屋線2号橋 庄屋線 BOX 不明 2.1 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

柳線1号橋 柳線 RC橋 不明 2.2 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

広小路大新田線1号橋 広小路大新田線 RC橋 不明 3.2 Ⅲ H28 Ⅰ R2
○ ○

H30対策済み

新田本郷線1号橋 新田本郷線 RC橋・BOX 2016 2.1 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

H27対策済み

宮ノ下北郷線1号橋 宮ノ下北郷線 RC橋 不明 2.4 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

山路宅間線4号橋 山路宅間線 RC橋 不明 2.1 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

八町松木2号線1号橋 八町松木2号線 RC橋 不明 3.2 Ⅱ H28 Ⅱ R1
○ ○

八町松木2号線2号橋 八町松木2号線 RC橋 不明 2.3 Ⅰ H26 Ⅱ R1
○ ○

二谷橋 石打線 RC橋 不明 4.3 Ⅱ H28 Ⅱ R1
○ ○

桜井南団地線1号橋 桜井南団地線 RC橋 不明 4.3 Ⅱ H28 Ⅱ R1
○ ○

三本松沖前線4号橋 三本松沖前線 RC橋 不明 3.2 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

岸井住宅3号線1号橋 岸井住宅3号線 RC橋 不明 2.2 Ⅱ H28 Ⅱ R1
○ ○

旦桜井団地線2号橋 旦桜井団地線 RC橋 不明 3.8 Ⅰ H26 Ⅱ R1
○ ○

椿森神社前線1号橋 椿森神社前線 RC橋 不明 2.9 Ⅰ H26 Ⅱ R1
○ ○

高下川1号線1号橋 高下川1号線 BOX 不明 2.1 Ⅱ H28 Ⅱ R1
○ ○

衣干鳥生線4号橋 衣干鳥生線 RC橋 不明 2.3 Ⅰ H26 Ⅱ R1
○ ○

丁字立田線1号橋 丁字立田線 RC橋 不明 9.9 Ⅰ H26 Ⅱ R1
○ ○

古茂池線2号橋 古茂池線 RC橋 不明 4.3 Ⅱ H28 Ⅱ R1
○ ○

横田町4号線1号橋 横田町4号線 RC橋 不明 2.4 Ⅱ H28 Ⅱ R1
○ ○

南鳥生1号線1号橋 南鳥生1号線 BOX 不明 2 Ⅰ H26 Ⅱ R1
○ ○

立花町14号線1号橋 立花町14号線 RC橋 不明 4.4 Ⅱ H28 Ⅱ R1
○ ○

町谷沖ノ窪線3号橋 町谷沖ノ窪線 RC橋 不明 2.3 Ⅰ H26 Ⅱ R1
○ ○

高市頓田川2号線1号橋 高市頓田川2号線 RC橋 不明 2.2 Ⅱ H28 Ⅱ R1
○ ○

高市頓田川2号線3号橋 高市頓田川2号線 RC橋 不明 3.9 Ⅱ H28 Ⅱ R1
○ ○

オドロ線1号橋 オドロ線 RC橋 不明 4.4 Ⅱ H28 Ⅱ R1
○ ○

上徳平山線1号橋 上徳平山線 RC橋 不明 2.3 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

八町松木1号線6号橋 八町松木1号線 RC橋 不明 2.3 Ⅱ H28 Ⅱ R1
○ ○

八町松木3号線2号橋 八町松木3号線 RC橋 不明 3.3 Ⅱ H28 Ⅱ R1
○ ○

八町松木3号線4号橋 八町松木3号線 RC橋 不明 2.1 Ⅰ H26 Ⅱ R1
○ ○

中寺五十嵐線1号橋 中寺五十嵐線 RC橋 不明 2.3 Ⅰ H26 Ⅱ R1
○ ○

平山6号線1号橋 平山6号線 RC橋 不明 3.2 Ⅱ H28 Ⅱ R1
○ ○

森ノ前1号線1号橋 森ノ前1号線 RC橋 不明 2.2 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

土居下池線1号橋 土居下池線 RC橋 2015 2.2 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

H27対策済み

長山本線1号橋 長山本線 RC橋 不明 4.4 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

長山本線2号橋 長山本線 RC橋 不明 2.3 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

山手団地1号線1号橋 山手団地1号線 RC橋 不明 3.3 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

土橋町4号線1号橋 土橋町4号線 RC橋 不明 2.2 Ⅱ H28 Ⅱ R1
○ ○

土橋町4号線2号橋 土橋町4号線 RC橋 不明 2.2 Ⅱ H28 Ⅱ R1
○ ○

六ヶ内8号線1号橋 六ヶ内8号線 RC橋 不明 2.3 Ⅱ H28 Ⅱ R1
○ ○

松木新田11号線1号橋 松木新田11号線 RC橋 不明 2.2 Ⅰ H26 Ⅱ R1
○ ○

枝堀7号線1号橋 枝堀7号線 石橋・RC橋 不明 3.6 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

黄金町3号線1号橋 黄金町3号線 RC橋 不明 3.2 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

大正通線1号橋 大正通線 BOX 不明 3.2 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

慶応町3号線1号橋 慶応町3号線 RC橋 不明 3.1 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

本町室屋線1号橋 本町室屋線 RC橋 不明 2.3 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

姫宮3号線1号橋 姫宮3号線 BOX 2016 4.7 Ⅲ H28 Ⅰ R2
○ ○

H28対策済み

片山横道線2号橋 片山横道線 PC橋 2019 14.1 - - Ⅰ R1
○ ○

片山揚見線1号橋 片山揚見線 RC橋 不明 3.3 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

小泉2号線2号橋 小泉2号線 RC橋 不明 2.3 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

小泉2号線4号橋 小泉2号線 RC橋 不明 2.3 Ⅰ H26 Ⅱ R1
○ ○

小泉庄屋線5号橋 小泉庄屋線 RC橋 不明 2.3 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

尺善線2号橋 尺善線 RC橋 不明 4.2 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

尺善線6号橋 尺善線 RC橋 不明 2.3 Ⅰ H26 Ⅰ R1
○ ○

小泉宮前線1号橋 小泉宮前線 RC橋 不明 2.3 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

大熊寺線1号橋 大熊寺線 RC橋 不明 2.3 Ⅰ H26 Ⅱ R1
○ ○

藪下線2号橋 藪下線 RC橋 不明 2.1 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○
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対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
主な措置内容

対策の内容・時期
橋梁名 路線名 橋梁形式

架設
年度

橋長
(m)

健全性
H26-H30

点検
年次

H26-H30

健全性
R1-R5

点検
年次
R1-R5

○ ：定期点検

☆ ：設計

☆ ：設計（追加・変更）

：対策

：対策（追加・変更）

日高小上側線2号橋 日高小上側線 RC橋 不明 4.3 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

有田線3号橋 有田線 RC橋 不明 3.3 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

有田線4号橋 有田線 RC橋 不明 2.1 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

松ノ中2号線1号橋 松ノ中2号線 RC橋 不明 2.2 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

別名天満線2号橋 別名天満線 RC橋 不明 2.9 Ⅰ H26 Ⅱ R1
○ ○

高井線1号橋 高井線 RC橋 不明 2.2 Ⅰ H26 Ⅰ R1
○ ○

高橋本郷線1号橋 高橋本郷線 BOX 不明 3.1 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

徳蔵寺線1号橋 徳蔵寺線 RC橋 不明 2.2 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

神宮向2号線1号橋 神宮向2号線 RC橋 不明 4.3 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

別名開キ線1号橋 別名開キ線 RC橋 不明 2.2 Ⅰ H28 Ⅱ R2
○ ○

誌茂長地2号線1号橋 誌茂長地2号線 RC橋 不明 3.2 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

泉川ドリームタウン2号線1号橋 泉川ドリームタウン2号線 RC橋 不明 4.2 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

八十石中通線1号橋 八十石中通線 RC橋 不明 2.2 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

砂川橋西1号線1号橋 砂川橋西1号線 RC橋 不明 2.3 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

浅川西公園線1号橋 浅川西公園線 RC橋 不明 3.2 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

浅川西公園線2号橋 浅川西公園線 RC橋 不明 2.3 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

中道原線1号橋 中道原線 石橋・RC橋 不明 2.2 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

近見住宅1号線1号橋 近見住宅1号線 RC橋 不明 2.2 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

尾池2号線1号橋 尾池2号線 RC橋 2016 2.6 Ⅲ H28 Ⅰ R3
○ ○

H29対策済み

北郷1号線1号橋 北郷1号線 BOX 不明 4.1 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

延喜寺前線1号橋 延喜寺前線 BOX 不明 3.1 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

延喜佐古前線1号橋 延喜佐古前線 RC橋 不明 3.2 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

宅間小山線1号橋 宅間小山線 RC橋 不明 2.1 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

宅間高津和線2号橋 宅間高津和線 RC橋 不明 2.5 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

宅間村中2号線1号橋 宅間村中2号線 RC橋 不明 2.1 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

宅間本線1号橋 宅間本線 RC橋 不明 4.2 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

向山沖浦線4号橋 向山沖浦線 BOX 不明 3.4 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

揚砂大野線2号橋 場砂大野線 RC橋 不明 3.5 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

蔵敷唐子台線2号橋 蔵敷唐子台線 BOX 不明 4.5 Ⅱ H28 Ⅱ R1
○ ○

内港喜田村線1号橋 内港喜田村線 RC橋 不明 3.8 Ⅲ H28 Ⅱ R2
○ ○

H30対策済み

恵美須鯉池町線1号橋 恵美須鯉池町線 RC橋 1989 4.9 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

泉川北日吉町線2号橋 泉川北日吉町線 RC橋 不明 2.6 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

元町線1号橋 元町線 RC橋 不明 3 Ⅲ H28 Ⅰ R2
○ ○

H30対策済み

近見山沿線1号橋 近見山沿線 RC橋 不明 2.3 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

近見山沿線2号橋 近見山沿線 RC橋 不明 2 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

大坪通町谷線1号橋 大坪通町谷線 BOX 不明 2.9 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

大坪通町谷線3号橋 大坪通町谷線 BOX 不明 4.6 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

茅ノ谷下ノ谷線1号橋 茅ノ谷下ノ谷線 RC橋 不明 3.6 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

寺男線1号橋 寺男線 RC橋 不明 3.5 Ⅱ H28 Ⅱ R1
○ ○

桜井団地三本松2号橋 桜井団地三本松線 RC橋 不明 2.6 Ⅰ H26 Ⅱ R1
○ ○

立花上徳橋線2号橋 立花上徳橋線 BOX 不明 2.6 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

東鳥生長山線3号橋 東鳥生長山線 RC橋 不明 3.8 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

東鳥生長山線5号橋 東鳥生長山線 RC橋 不明 2.5 Ⅱ H28 Ⅱ R1
○ ○

辻堂秋元線2号橋 辻堂秋元線 RC橋 不明 2.4 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

松木桜井団地線4号橋 松木桜井団地線 RC橋 不明 2 Ⅱ H28 Ⅱ R1
○ ○

下屋敷宮ヶ崎線1号橋 下屋敷宮ヶ崎線 RC橋 不明 2.5 Ⅱ H28 Ⅱ R1
○ ○

平山鹿ノ子線1号橋 平山鹿ノ子線 RC橋 不明 3.6 Ⅱ H28 Ⅱ R1
○ ○

松木新谷線3号橋 松木新谷線 BOX 不明 3.6 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

松木新谷線5号橋 松木新谷線 RC橋 不明 2.85 Ⅱ H28 Ⅱ R1
○ ○

五十嵐新谷線2号橋 五十嵐新谷線 RC橋 不明 2.3 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

中寺中河原線1号橋 中寺中河原線 RC橋 不明 2.4 Ⅰ H26 Ⅱ R1
○ ○

西校鯉池線2号橋 西校鯉池線 RC橋 不明 2.6 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

西校鯉池線4号橋 西校鯉池線 RC橋 不明 4.5 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

庄屋線1号橋 庄屋線 RC橋 不明 2.5 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

広小路大新田線2号橋 広小路大新田線 BOX 不明 3 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

ツルメン線1号橋 ツルメン線 RC橋 不明 3 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

高部中堀線1号橋 高部中堀線 石橋 不明 2.5 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

山路宅間線2号橋 山路宅間線 BOX 不明 2.5 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

中ノ谷2号線1号橋 中ノ谷2号線 RC橋 1989 2 Ⅱ H28 Ⅱ R1
○ ○

三本松沖前線2号橋 三本松沖前線 RC橋 不明 2.4 Ⅱ H28 Ⅱ R1
○ ○

黒岩3号線1号橋 黒岩3号線 BOX 不明 4.5 Ⅱ H28 Ⅱ R1
○ ○

旦桜井団地線1号橋 旦桜井団地線 RC橋 不明 2.45 Ⅰ H26 Ⅱ R1
○ ○

雲久団地1号線1号橋 雲久団地1号線 RC橋 不明 2.5 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

祐慶寺1号線1号橋 祐慶寺1号橋 RC橋 不明 2.4 Ⅰ H26 Ⅱ R1
○ ○

喜田村新開線1号橋 喜田村新開線 RC橋 不明 4 Ⅱ H28 Ⅲ R2
○ ☆ ○

主桁の断面修復等

高下川1号線2号橋 高下川1号線 RC橋 不明 2.6 Ⅱ H28 Ⅱ R1
○ ○

新屋敷浜手線2号橋 新屋敷浜手線 RC橋 不明 2.3 Ⅱ H28 Ⅱ R1
○ ○
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対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
主な措置内容

対策の内容・時期
橋梁名 路線名 橋梁形式

架設
年度

橋長
(m)

健全性
H26-H30

点検
年次

H26-H30

健全性
R1-R5

点検
年次
R1-R5

○ ：定期点検

☆ ：設計

☆ ：設計（追加・変更）

：対策

：対策（追加・変更）

北鳥生3号線1号橋 北鳥生3号線 BOX 不明 2.5 Ⅱ H28 Ⅰ R1
○ ○

衣干板屋線1号橋 衣干板屋線 RC橋 不明 2.8 Ⅱ H28 Ⅱ R1
○ ○

古茂池線1号橋 古茂池線 RC橋 不明 3.5 Ⅱ H28 Ⅱ R1
○ ○

横田町4号線2号橋 横田町4号線 RC橋 不明 4.5 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

土橋町2号線1号橋 土橋町2号線 RC橋 不明 2.4 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

立花清水線2号橋 立花清水線 RC橋 不明 2.4 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

広紹寺町1号線1号橋 広紹寺町1号線 RC橋 不明 4.6 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

祇園町線1号橋 祇園町線 RC橋 不明 2.1 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

秋元松木線1号橋 秋元松木線 RC橋 不明 5.7 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

秋元松木線2号橋 秋元松木線 RC橋 不明 4 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

町谷沖ノ窪線1号橋 町谷沖ノ窪線 RC橋 不明 2.4 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

町谷沖ノ窪線2号橋 町谷沖ノ窪線 RC橋 不明 2.6 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

八町松木1号線1号橋 八町松木1号線 RC橋 不明 4.3 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

八町松木1号線2号橋 八町松木1号線 RC橋 不明 4 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

八町松木3号線1号橋 八町松木3号線 RC橋 不明 4.6 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

上徳河南線3号橋 上徳河南線 RC橋 不明 5.2 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

上徳河南線4号橋 上徳河南線 BOX 不明 4.4 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

中寺宮脇3号線1号橋 中寺宮脇3号線 RC橋 不明 2.3 Ⅰ H26 Ⅱ R1
○ ○

新屋敷中寺線2号橋 新屋敷中寺線 RC橋 不明 2.3 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

中寺東部線1号橋 中寺東部線 BOX 不明 2.4 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

中寺東部線3号橋 中寺東部線 RC橋 不明 3 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

本郷揚砂線2号橋 本郷揚砂線 BOX 不明 5.1 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

伊矢ノ窪2号線2号橋 伊矢ノ窪2号線 RC橋 不明 2.6 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

大野鹿ノ子線1号橋 大野鹿ノ子線 RC橋 不明 2.3 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

大野鹿ノ子線3号橋 大野鹿ノ子線 BOX 不明 2.4 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

大野畦田線1号橋 大野畦田線 RC橋 不明 3.4 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

東予分場東西線1号橋 東予分場東西線 RC橋 不明 2.5 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

長山中道線1号橋 長山中道線 RC橋 不明 4.6 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

藤ノ木団地4号線1号橋 藤ノ木団地4号線 RC橋 不明 2.8 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

五十嵐大川線1号橋 五十嵐大川線 RC橋 不明 2.3 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

徳重前延長線1号橋 徳重前延長線 RC橋 不明 2.5 Ⅰ H26 Ⅱ R1
○ ○

南鳥生5号線1号橋 南鳥生5号線 RC橋 不明 2.4 Ⅰ H26 Ⅱ R1
○ ○

松本1号線1号橋 松本1号線 RC橋 不明 2.4 Ⅰ H30 Ⅰ R5
○ ○

室寺町線1号橋 室屋町線 RC橋 不明 2.7 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

慶応町6号線1号橋 慶応町6号線 RC橋 不明 2.7 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

南大門1号線1号橋 南大門1号線 RC橋 不明 2.4 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

海禅寺線1号橋 海禅寺線 RC橋 不明 2 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

海禅寺線5号橋 海禅寺線 RC橋 不明 3.6 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

海禅寺線6号橋 海禅寺線 RC橋 不明 3.5 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

西高裏側線1号橋 西高裏側線 RC橋 不明 2.4 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

南高北側線1号橋 南高北側線 RC橋 不明 4.4 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

片山横道線1号橋 片山横道線 RC橋 不明 3.1 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

小泉1号線2号橋 小泉1号線 RC橋 不明 4.6 Ⅱ H29 Ⅱ R3
○ ○

小泉本線1号橋 小泉本線 RC橋 不明 2.4 Ⅰ H26 Ⅱ R1
○ ○

小泉2号線1号橋 小泉2号線 RC橋 不明 2.4 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

小泉庄屋線1号橋 小泉庄屋線 RC橋 不明 2.6 Ⅰ H26 Ⅱ R1
○ ○

小泉庄屋線2号橋 小泉庄屋線 RC橋 不明 2.5 Ⅰ H26 Ⅱ R1
○ ○

小泉庄屋線3号橋 小泉庄屋線 RC橋 不明 4.3 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

小泉庄屋線4号橋 小泉庄屋線 RC橋 不明 4.3 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

尺善線3号橋 尺善線 RC橋 不明 4.5 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

日高小上側線1号橋 日高小上側線 RC橋 不明 2.5 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

玉澄線1号橋 玉澄線 RC橋 不明 2.5 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

玉澄線2号橋 玉澄線 RC橋 不明 4.4 Ⅱ H29 Ⅱ R3
○ ○

玉澄有田線1号橋 玉澄有田線 RC橋 不明 2.75 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

有田線1号橋 有田線 RC橋 不明 2.3 Ⅰ H26 Ⅱ R1
○ ○

惣平線1号橋 惣平線 RC橋 不明 2.1 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

阿方久瀬ヶ谷線1号橋 阿方久瀬ヶ谷線 RC橋 不明 2.8 Ⅰ H27 Ⅱ R1
○ ○

普所面線2号橋 普所面線 BOX 不明 2 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

別宮八幡地線1号橋 別宮八幡地線 RC橋 不明 3.8 Ⅱ H29 Ⅱ R3
○ ○

柳ヶ内線1号橋 柳ヶ内線 RC橋 不明 3.4 Ⅱ H29 Ⅱ R3
○ ○

高部旭方線1号橋 高部旭方線 RC橋 不明 3.3 Ⅰ H29 Ⅰ R3
○ ○

高部辻堂1号線1号橋 高部辻堂1号線 RC橋 2015 3.3 Ⅰ H29 Ⅰ R3
○ ○

H27対策済み

名切1号線1号橋 名切1号橋 RC橋 不明 3.5 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

杣田土居崎線1号橋 杣田土居崎線 BOX 不明 2.1 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

神社池田線2号橋 神社池田線 RC橋 不明 2.8 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

岡ノ坊線2号橋 岡ノ坊線 RC橋 不明 2.9 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

延喜片垣線1号橋 延喜片垣線 RC橋 不明 3.4 Ⅱ H27 Ⅱ R1
○ ○
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対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
主な措置内容

対策の内容・時期
橋梁名 路線名 橋梁形式

架設
年度

橋長
(m)

健全性
H26-H30

点検
年次

H26-H30

健全性
R1-R5

点検
年次
R1-R5

○ ：定期点検

☆ ：設計

☆ ：設計（追加・変更）

：対策

：対策（追加・変更）

向山沖浦線1号橋 向山沖浦線 RC橋 不明 2.8 Ⅲ H28 Ⅱ R3
○ ○

R1対策済み

向山沖浦線2号橋 向山沖浦線 RC橋 不明 2.8 Ⅱ H29 - - R6撤去予定

石風呂線1号橋 石風呂線 RC橋 不明 3.1 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

日吉町線2号橋 日吉町線 RC橋 不明 2.8 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

小泉町谷線5号橋 小泉町谷線 RC橋 不明 3.7 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

北宝来近見線2号橋 北宝来近見線 RC橋 不明 2.7 Ⅱ H29 Ⅲ R2
○
☆

○
主桁の断面修復等

大坪通町谷線2号橋 大坪通町谷線 RC橋 不明 3.4 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

大坪通町谷線4号橋 大坪通町谷線 RC橋 不明 3.2 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

砂場高部線1号橋 砂場高部線 RC橋 不明 4.8 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

茅ノ谷下ノ谷線4号橋 茅ノ谷下ノ谷線 BOX 不明 2.8 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

明神橋沖浦線1号橋 明神橋沖浦線 BOX 2015 2.9 Ⅰ H29 Ⅱ R3
〇 〇

H27対策済み

桜井団地三本松線1号橋 桜井団地三本松線 RC橋 不明 3.9 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

松木新谷線1号橋 松木新谷線 RC橋 不明 2.7 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

中央線1号橋 中央線 RC橋 不明 4.8 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

清水里線1号橋 清水里線 RC橋 不明 2.8 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

広小路北浜線1号橋 広小路北浜線 BOX 2015 3.4 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

H28対策済み

竹屋町線1号橋 竹屋町線 RC橋 不明 2.6 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

高部中堀線3号橋 高部中堀線 RC橋 不明 4.8 Ⅰ H29 Ⅱ R3
〇 〇

波止浜乃万線1号橋 波止浜乃万線 RC橋 不明 3.7 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

黒岩2号線2号橋 黒岩2号線 RC橋 不明 3 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

三本松沖前線1号橋 三本松沖前線 RC橋 不明 3.7 Ⅰ H26 Ⅱ R1
○ ○

沖東線1号橋 沖東線 RC橋 不明 3.6 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

登畑中央線1号橋 登畑中央線 RC橋 不明 3.6 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

宮ヶ崎山下線1号橋 宮ケ崎山下線 RC橋 不明 2.9 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

登畑側道線1号橋 登畑側道線 BOX 不明 2.9 Ⅰ H26 Ⅱ R1
○ ○

旦側道線1号橋 旦側道線 BOX 不明 3.8 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

高下川1号線3号橋 高下川1号線 RC橋 不明 4.5 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

新屋敷浜手線3号橋 新屋敷浜手線 BOX 不明 2.5 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

新屋敷浜手線4号橋 新屋敷浜手線 RC橋 2017 4.5 Ⅲ H29 Ⅱ R3
〇 〇

H29対策済み

新田高下川線1号橋 新田高下川線 RC橋 不明 2.9 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

北高下3号線1号橋 北高下3号線 RC橋 不明 2.3 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

烏生国道沿線1号橋 鳥生国道沿線 RC橋 不明 3.9 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

衣干鳥生線2号橋 衣干鳥生線 RC橋 不明 4.9 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

喜田村停車場線1号橋 喜田村停車場線 RC橋 不明 5 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

下屋敷2号線1号橋 下屋敷2号線 RC橋 不明 3.9 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

学校停車場線2号橋 学校停車場線 RC橋 不明 3 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

土橋線2号橋 土橋線 RC橋 不明 5.6 Ⅱ H29 Ⅱ R2
○ ○

土橋線3号橋 土橋線 RC橋 不明 2.4 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

新屋敷辻堂線1号橋 新屋敷辻堂線 RC橋 不明 5.6 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

上徳平山線3号橋 上徳平山線 RC橋 不明 3.7 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

八町松木3号線3号橋 八町松木3号線 RC橋 不明 4.8 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

中寺宮脇2号線1号橋 中寺宮脇2号線 RC橋 不明 2.4 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

伊矢ノ窪1号線2号橋 伊矢ノ窪1号線 RC橋 不明 3.2 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

町谷本郷5号線1号橋 町谷本郷5号線 RC橋 不明 2.9 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

平山1号線1号橋 平山1号線 RC橋 不明 3.5 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

平山2号線1号橋 平山2号線 BOX 不明 2.6 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

大野鹿ノ子線2号橋 大野鹿ノ子線 RC橋 不明 2.9 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

新田土居線1号橋 新田土居線 RC橋 不明 3.1 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

大野裏道線1号橋 大野裏道線 RC橋 不明 4.9 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

大野長山線1号橋 大野長山線 RC橋 1989 4.7 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

新田太田線1号橋 新田太田線 RC橋 不明 4.7 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

五十嵐宝蔵線1号橋 五十嵐宝蔵線 RC橋 不明 3.5 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

五十嵐藪下線1号橋 五十嵐薮下線 RC橋 不明 3.5 Ⅰ H26 Ⅱ R1
○ ○

五十嵐御開線1号橋 五十嵐御開線 RC橋 不明 3 Ⅰ H26 Ⅱ R1
○ ○

四村村中1号線1号橋 四村村中1号線 RC橋 不明 2.8 Ⅰ H26 Ⅱ R1
○ ○

貴船神社線2号橋 貴船神社線 RC橋 不明 3.5 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

松木本郷線1号橋 松木本郷線 BOX 不明 2.9 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

秋元古茂池線1号橋 秋元古茂池線 RC橋 1989 2.5 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

東村久保新開2号線1号橋 東村久保新開2号線 RC橋 不明 2.7 Ⅰ H26 Ⅱ R1
○ ○

学校停車場2号線1号橋 学校停車場2号線 RC橋 不明 2.9 Ⅰ H26 Ⅱ R1
○ ○

第1五十嵐台団地1号線1号橋 第1五十嵐台団地1号線 RC橋 不明 3.9 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

清水小東側線1号橋 清水小東側線 RC橋 不明 4.8 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

東村中6号線1号橋 東村中6号線 RC橋 不明 3.9 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

新谷野口線1号橋 新谷野口線 RC橋 不明 2.7 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

末広町2号線1号橋 末広町2号線 RC橋 不明 3.5 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

花園町線1号橋 花園町線 RC橋 2016 3 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

H27対策済み

慶応町2号線1号橋 慶応町2号線 RC橋 不明 3.9 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇
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対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
主な措置内容

対策の内容・時期
橋梁名 路線名 橋梁形式

架設
年度

橋長
(m)

健全性
H26-H30

点検
年次

H26-H30

健全性
R1-R5

点検
年次
R1-R5

○ ：定期点検

☆ ：設計

☆ ：設計（追加・変更）

：対策

：対策（追加・変更）

大丸裏通線1号橋 大丸裏通線 RC橋 不明 4.6 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

姫宮2号線1号橋 姫宮2号線 RC橋 不明 5.1 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

旭町日吉線1号橋 旭町日吉線 RC橋 不明 4.6 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

常盤小南側線1号橋 常盤小南側線 RC橋 不明 4.9 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

常盤小南側線2号橋 常盤小南側線 RC橋 不明 2.7 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

中屋敷2号線1号橋 中屋敷2号線 RC橋 不明 2.5 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

海禅寺線3号橋 海禅寺線 RC橋 不明 2.3 Ⅰ H30 Ⅱ R5
○ ○

海禅寺線4号橋 海禅寺線 RC橋 不明 2.5 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

南高北側線2号橋 南高北側線 RC橋 不明 2.6 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

日吉川1号線1号橋 日吉川1号線 RC橋 不明 2.4 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

下新田1号線1号橋 下新田1号線 RC橋 不明 2.9 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

小泉本線2号橋 小泉本線 RC橋 不明 2.6 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

石佛線1号橋 石佛線 RC橋 不明 2 Ⅰ H26 Ⅱ R1
○ ○

尺善線1号橋 尺善線 RC橋 不明 3.5 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

藪下線1号橋 薮下線 BOX 不明 2.4 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

小泉南部線1号橋 小泉南部線 RC橋 不明 2.5 Ⅰ H30 Ⅰ R5
○ ○

有田線6号橋 有田線 RC橋 不明 2.6 Ⅰ H26 Ⅱ R1
○ ○

日吉川2号線2号橋 日吉川2号線 RC橋 不明 2.8 Ⅱ H26 Ⅱ R1
○ ○

惣平線2号橋 惣平線 RC橋 不明 2.7 Ⅰ H26 Ⅱ R1
○ ○

阿方店1号線1号橋 阿方店1号線 RC橋 不明 2.8 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

向畑線1号橋 向畑線 BOX 不明 2.9 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

向畑線2号橋 向畑線 RC橋 不明 3 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

奥矢田線1号橋 奥矢田線 BOX 不明 3.9 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

神宮向1号線1号橋 神宮向1号線 RC橋 不明 4.4 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

神宮僧都線1号橋 神宮僧都線 RC橋 不明 4.2 Ⅲ H29 Ⅱ R4
○ ○

R1対策済み

野間砂後線2号橋 野間砂後線 RC橋 不明 6 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

別名高橋線1号橋 別名高橋線 BOX 不明 2.5 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

泉川ドリームタウン1号線1号橋 泉川ドリームタウン1号線 RC橋 不明 4.9 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

大新田町2号線1号橋 大新田町2号線 RC橋 不明 2.8 Ⅱ H30 Ⅲ R5
○ ☆ ○

主桁の断面修復等

近見2号線1号橋 近見2号線 RC橋 不明 2.7 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

浅川別宮橋線1号橋 浅川別宮橋線 RC橋 不明 2.8 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

石井繁栄畑4号線1号橋 石井繁栄畑4号線 BOX 不明 2.7 Ⅱ H29 Ⅱ R2
○ ○

高部辻堂3号線1号橋 高部辻堂3号線 RC橋 不明 3.9 Ⅰ H29 Ⅱ R3
〇 〇

杣田高部線1号橋 杣田高部線 RC橋 不明 3.4 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

名切2号線1号橋 名切2号線 RC橋 不明 2.7 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

神社池田線1号橋 神社池田線 RC橋 不明 3.5 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

西ノ谷線1号橋 西ノ谷線 RC橋 不明 2.5 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

八代勝2号線1号橋 八代勝2号線 RC橋 不明 2.9 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

延喜宮前線1号橋 延喜宮前線 BOX 不明 2.7 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

延喜深田線1号橋 延喜深田線 RC橋 不明 3.4 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

宅間高津和線1号橋 宅間高津和線 RC橋 不明 2.7 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

河原川住宅線1号橋 河原川住宅線 RC橋 1989 4 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

高部辻堂住宅線1号橋 高部辻堂住宅線 RC橋 1989 2.7 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

柳ヶ内2号線1号橋 柳ケ内2号線 BOX 不明 2.9 Ⅱ H29 Ⅱ R3
〇 〇

杣田日読線1号橋 杣田日読線 RC橋 不明 3.8 Ⅱ H29 Ⅱ R4
○ ○

高部旭方支線1号橋 高部旭方支線 RC橋 不明 2.8 Ⅱ H29 Ⅱ R3
○ ○

高地阿方支線1号橋 高地阿方支線 RC橋 不明 5.1 Ⅱ H29 Ⅱ R3
○ ○

つななぎ橋 ツナナギ本線 鋼橋 2011 42 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

中堀樋口前橋 中堀樋口前線 鋼橋 1985 13.2 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

土橋町８号線１号橋 土橋町８号線 RC橋 2013 2.5 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

土橋町８号線２号橋 土橋町８号線 RC橋 2013 3 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

日吉川側道２号線１号橋 日吉川側道２号線 BOX 2002 2.7 Ⅰ H30 Ⅰ R5
○ ○

日吉川側道２号線２号橋 日吉川側道２号線 BOX 2002 3 Ⅰ H30 Ⅰ R5
○ ○

中堀８号線橋 中堀８号線 鋼橋 2011 14.5 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

小泉町谷線１号橋 小泉町谷線 RC橋 1985 5 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

黒岩２号線１号橋 黒岩２号線 RC橋 1985 3.3 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

下屋敷沖ノ窪線２号橋 下屋敷沖ノ窪線 RC橋 1985 5.2 Ⅱ H28 Ⅱ R2
○ ○

石井鴨川線１号橋 石井鴨川線 BOX 1985 5.6 Ⅱ H28 Ⅱ R3
○ ○

ツル切２号橋 ツル切線 RC橋 不明 2.7 Ⅰ H30 Ⅰ R5
○ ○

大畑橋１号 大畑線 BOX 2002 6 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

近井橋 院主谷南線 RC橋 1985 2.6 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

下坂川１号橋 下坂川添線 RC橋 1985 3.7 Ⅱ H30 Ⅱ R5
○ ○

榎橋 大坪通町谷線 PC橋 2020 120 - - - -
○

R2新設

門樋多々良線１号橋 門樋多々良線 RC橋 不明 12.1 - - Ⅱ R1
○ ○

合　計　　(百万円) 300 299 295 291 290 249 244 243 248 240
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