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（1）背景 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）目的 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 長寿命化修繕計画策定の背景および目的 

建設後年数別のトンネル数の推移 

今治市が管理する道路トンネル（以下、「トンネル」という）は、令和６年１０月時点で５トンネルとな

っています。一般的に老朽化の目安となる建設後５０年を経過するトンネルは、現時点では２トンネル

のみですが、２０年後には４トンネルとなり、全トンネルの 80％を占めるようになります。また、他のト

ンネルも建設後 40 年以上といわゆるトンネルの高齢化社会を迎えます。 

今後、適正な維持管理を行わなければ老朽化による覆工の剥落や漏水などによる通行止めが発

生し、長期間の通行制限による社会的損失が発生するほか、膨大な補強、場合によっては改築費用

が短期的に発生し大きな損失を生じることが懸念されます。 

２０年後（令和２６年度） 

トンネルは適正な維持管理が行わなければ老朽化による不具合が発生し、道路通行に支障を与

え、通行止めとなった場合の社会的損失影響は多大であります。 

適正な維持管理を行うためには、構造物の状態を客観的に把握・評価し、中長期的な観点から、

いつ、どのような順番でどのような対策を行うのかが最適であるかを検討し、計画的かつ効率的な管

理を行うことが不可欠です。 

そこで、従来の事後的な修繕から予防的な修繕に転換し、修繕にかかる費用の削減を図りつつ、

地域の道路網の安全性・信頼性を確保できるよう取り組むため、「トンネル長寿命化修繕計画」を策

定いたしました。 

現在（令和６年度） 
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（1）定期点検の実施状況 

 

 

 

点検状況の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

（2）トンネルの損傷状況 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

2 今治市のトンネルの現況 

損傷状況の割合 

平成３０年度より５年毎に定期点検を実施しています。(最新定期点検：令和５年度) 

令和５年度に全トンネルの定期点検を実施しました。この点検結果によると、判定区分Ⅰ（健

全）のトンネルが 0 トンネル、判定区分Ⅱ（予防保全段階）のトンネルが５トンネル、判定区分Ⅲ

（早期措置段階）のトンネルが 0 トンネルとなっています。 

なお、判定区分Ⅳ（緊急措置段階）のトンネルはありませんでした。 

状態

Ⅰ 　健全 トンネルの機能に支障が生じていない状態。

Ⅱ 　予防保全段階
トンネルの機能に支障が生じていないが、予防保全の観
点から措置を講ずることが望ましい状態。

Ⅲ 　早期措置段階
トンネルの機能に支障が生じる可能性があり、早期に措
置を講ずべき状態。

Ⅳ 　緊急措置段階
トンネルの機能に支障が生じている、又は生じる可能性
が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

健全性の診断の判定区分
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（１）対象施設及び計画期間 

１ 対象施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

損傷例 

（閉合クラック） （漏水） 

3 長寿命化修繕計画の策定 

長寿命化修繕計画策定のトンネルは、現在管理している以下の5トンネルを対象とします。 

計画対象施設箇所 

龍門隧道 

馬島トンネル 

宝股山トンネル 

産業開発隧道 

木地奥山トンネル 
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２ 計画期間 

 

 

 

 

 

 

 

（２）全体の方針 

  １ 老朽化対策における基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

２ 新技術等の活用方針 

 

 

 

 

 

 

計画期間は令和7年度から令和16年度までの10年間とします。 

定期点検により新たに対策が必要な損傷が確認された場合は、必要に応じて長寿命化修繕

計画の見直しを行います。 

今後のトンネルの老朽化に備えて、計画的かつ予防的な修繕等の実施を徹底することによ

り、突発的な大規模修繕や短期的に集中する架替えを回避するとともに、トンネル長寿命化に

よる修繕工事等のトータル経費の低減を図ります。 

定期点検では、新技術の活用検討を行い、点検費用のコスト縮減に努めます。 

修繕工事等においても、すべてのトンネルで設計段階から新技術の活用を含めた検討を行

い、工事費用のコスト縮減に努めます。 

（龍門隧道） （木地奥山トンネル） （馬島トンネル） 

（宝股山トンネル） （産業開発隧道） 
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３ 費用の縮減に関する具体的な方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）ライフサイクルコストの縮減 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ライフサイクルコストの縮減 

損傷状況や利用実態を踏まえた上で、地元と十分な協議を行い、令和16年度までに１トンネ

ルの集約化・撤去等の検討をします。これにより、今後の補修及び維持管理費用30百万円程

度の費用縮減を図ります。 

また令和16年度までに管理するトンネルのうち、1トンネルで新技術を活用した修繕を進め、

従来技術を活用した修繕と比較して900万円程度のコスト縮減を目指します。 

４ トンネル長寿命化修繕計画による効果 

長寿命化修繕計画を策定する5トンネルについて、今後５０年間の事業費を比較すると、従来

の事後保全型の約4.23億円に対し、長寿命化修繕計画の実施による予防保全型では約3.18億

円となり、コスト縮減効果は約1.05億円となります。 
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 トンネル名：宝股山トンネル 

 

 

                                                          

    
 

 

 

 

 

 

             

    

 

 

 

対策前（トンネル内） 

【対策前】 

【対策後】 

５ 工事実績 

問題点 

・トンネル照明が老朽化し、不点灯も多数存在した。また、トンネル内も暗かった。 

今治市都市建設部道路課 

 問い合わせ ℡ 0898-36-1564 

対策前（照明） 

対策後（照明） 対策後（トンネル内） 
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各トンネルの修繕計画（10 年間） 
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対象トンネルごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期 

 

 

 

                                                                                                             

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

宝股山トンネル 北浦叶浦線 NATM工法 990ｍ H4 H30 Ⅲ R5 Ⅱ R5
○ ☆ ○

照明更新等

龍門隧道 ダム線 矢板工法 64m S50 H30 Ⅱ R5 Ⅱ -
☆ ○ ☆ ○ ☆

空洞注入等

産業開発隧道 伯方古江越線 その他 67.2m S48 H30 Ⅱ R5 Ⅱ -
☆ ○ ☆ ○

ひび割れ注入等

木地奥山トンネル 木地奥山線 その他 32.3m S27 H30 Ⅱ R5 Ⅱ -
○ ☆ ○

排水工更新等

馬島トンネル 馬島4号線 矢板工法 97.5m H11 H30 Ⅰ R5 Ⅱ -
○ ☆ ○

照明更新等

主な措置内容
修繕時期

トンネル名称 路線名 工法 トンネル長 設置年
点検年次
H30-R4

判定区分
点検年次
R5-R9

判定区分 補修履歴

 ○ ：定期点検 
 ☆ ：設計 
 ☆ ：設計（追加・変更） 
   ：対策 
   ：対策（追加・変更） 

凡 例 

8


