

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和02年01月15日

計画の名称	9 道路ネットワークを充実させる幹線整備や生活に密着したきめ細やかな道づくり												
計画の期間	平成27年度 ～ 平成31年度 (5年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	今治市												
計画の目標	地域が活性化し賑わいで満たされるためには、良好で暮らしやすい生活・都市環境の基本的要素である道路交通条件が改善され、安全で利便性が高い魅力ある街づくりが求められる。そこで、各地域を結び地域の連携を図る道路ネットワークを形成していく幹線型道路を充実させるとともに、地域の生活環境を向上させる地域密着型道路を着実に整備していく。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	1,944	A	1,944	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H27当初	H29末	H31末
1	日常の暮らしを支える生活道路を整備し、接道条件が向上する戸数を約30件増加させる。 幅員4m以上の道路に接道され、生活環境の向上が図られる戸数の増加 幅員4m以上の道路に接道される戸数の増加	0戸	戸	33戸
2	一部のみが未改良のため、交通のボトルネックとなっている区間L=約100mを解消する。 一部のみが未改良のため、交通のボトルネックとなっている区間の解消 解消されるボトルネック区間の延長	0m	m	100m
3	道路改築延長(事業費換算延長)を約3100m増加させる。 道路整備延長の増加 道路整備延長(事業費換算延長) = 全体計画延長 × (5ヶ年事業費 / 全体事業費)	0m	2460m	3100m

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	○	連携中枢都市圏を含む	-
(定住自立圏共生ビジョン名)に基づき実施される要素事業:A1全て								

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-001	道路	一般	今治市	直接	今治市	市町村道	改築	鴨部線 玉川町	現道拡幅L=1.4km	今治市	■	■	■	■	■	253		—	
	A01-002	道路	一般	今治市	直接	今治市	市町村道	改築	高地延喜線 阿方工区	バイパスL=0.8km	今治市	■	■	■	■	■	439		—	
	A01-003	道路	一般	今治市	直接	今治市	市町村道	改築	今治駅高橋線 小泉工区	バイパスL=0.6km	今治市	■	■	■	■	■	103		—	
A01-004	道路	一般	今治市	直接	今治市	市町村道	改築	八町松木1号線	バイパスL=0.2km	今治市	■	■	■			77		—		
A01-005	道路	一般	今治市	直接	今治市	市町村道	改築	品部本線	現道拡幅L=0.1km	今治市	■					16		—		
A01-006	道路	一般	今治市	直接	今治市	市町村道	改築	別名矢田線	バイパスL=1.3km	今治市		■	■	■	■	420		—		

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H27	H28	H29	H30	H31					
		一体的に実施することにより期待される効果																			
		備考																			
道路事業	A01-007	街路	一般	今治市	直接	今治市	S街路	改築	今治駅西高橋線 片山工区	現道拡幅L=0.4km	今治市	■	■	■	■	■	535		—		
	A01-008	道路	一般	今治市	直接	今治市	市町村道	改築	高地山方線	バイパスL=0.5km	今治市		■	■	■	■	19		—		
	A01-009	道路	一般	今治市	直接	今治市	市町村道	改築	大浜糸山線 第1工区	現道拡幅L=0.6km	今治市				■	■	56		—		
			防安金から移行																		
	A01-010	道路	一般	今治市	直接	今治市	市町村道	改築	今治駅西側線	バリアフリー整備L=0.7km	今治市			■	■	■	26		—		
			防安金から移行																		
											小計						1,944				
											合計						1,944				

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H27	H28	H29	H30	H31
配分額 (a)	139	214	254	223	180
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	139	214	254	223	180
前年度からの繰越額 (d)	23	72	101	137	137
支払済額 (e)	90	185	218	223	229
翌年度繰越額 (f)	72	101	137	137	88
うち未契約繰越額 (g)	46	13	67	83	32
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d)) %	28.39	4.54	18.87	23.05	10.09
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合 その理由	用地補償の遅延難航		用地補償の遅延難航	用地補償の遅延難航	用地補償の遅延難航