

今後の今治市地域公共交通活性化協議会スケジュール

年度	第1四半期						第2四半期						第3四半期						第4四半期																						
	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月							
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬					
令和元	第1回協議会			第2回協議会									第3回協議会			第4回協議会			第5回協議会																						
	<ul style="list-style-type: none"> ・H30事業報告、H31事業計画 ・計画策定調査業務の公募型プロポーザル(案) 						<ul style="list-style-type: none"> ・計画策定に係る調査業務プロポーザルの審査結果の報告(書面開催) 												<ul style="list-style-type: none"> ・調査事業の報告 ・網計画の方針案 						<ul style="list-style-type: none"> ・網計画素案 ・パブリックコメント実施案 						<ul style="list-style-type: none"> ・パブリックコメント結果 ・網計画の策定 										
プロポーザルの実施						計画策定に係る調査事業の実施						素案の作成⇒パブリックコメント⇒国に提出																													
令和2							第1回協議会												第2回協議会						第3回協議会																
							<ul style="list-style-type: none"> ・R1事業報告、R2事業計画 												<ul style="list-style-type: none"> ・各事業の進捗状況報告等 						<ul style="list-style-type: none"> ・各事業の結果報告等 																
						ワークショップ、バスの乗り方教室の実施 公共交通マップの作成・配布 等																																			