

# 今治市総合計画策定 スケジュール

資料 7

令和7年12月の議決に向け、全5回の総合計画審議会の実施を想定しています

主な変更点  
・第3、4回審議会の時期を議会報告を踏まえたものに修正  
・第4回審議会で基本構想案の報告を行うスケジュールに変更

| 項目          |                            | 令和6年度      |    |    |    |     |          |          |              |          |    | 令和7年度       |          |            |    |          |               |     |          |         |    |    |    |
|-------------|----------------------------|------------|----|----|----|-----|----------|----------|--------------|----------|----|-------------|----------|------------|----|----------|---------------|-----|----------|---------|----|----|----|
|             |                            | 6月         | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月      | 12月      | 1月           | 2月       | 3月 | 4月          | 5月       | 6月         | 7月 | 8月       | 9月            | 10月 | 11月      | 12月     | 1月 | 2月 | 3月 |
| 現況調査、課題抽出分析 | 現況調査・分析と課題の抽出              | 現行計画の評価・検証 |    |    |    |     |          |          |              |          |    |             |          |            |    |          |               |     |          |         |    |    |    |
|             |                            | 現況調査等      |    |    |    |     |          |          |              |          |    |             |          |            |    |          |               |     |          |         |    |    |    |
|             |                            | 市民意識調査     |    |    |    |     |          | 有識者ヒアリング |              |          |    | 序論、基本構想素案作成 |          | 序論、基本構想案作成 |    |          |               |     |          |         |    |    |    |
| 総合計画案の策定    | 序論、基本構想案の策定                |            |    |    |    |     | 計画構成検討   |          | 序論・基本構想骨子案作成 |          |    |             |          |            |    |          |               |     | 最終調整・製本  |         |    |    |    |
|             | 基本計画、資料編、概要版の策定            |            |    |    |    |     | 施策体系検討   |          |              |          |    | 基本計画素案作成    |          |            |    | 基本計画案作成  |               |     |          |         |    |    |    |
| 多様な主体の参画    | 今治みらい発掘隊WS ◎<br>今治市民提言会議 ☆ |            |    |    |    | ◎   | ◎        |          |              | ☆        |    |             |          | ◎          | ☆  | ◎        |               |     |          |         |    |    |    |
| 総合計画審議会     |                            |            |    |    |    |     | ★<br>第1回 |          |              | ★<br>第2回 |    |             | ★<br>第3回 |            |    | ★<br>第4回 | ★<br>パブ<br>コメ |     | ★<br>第5回 | ★<br>議決 |    |    |    |

|       | 第1回審議会                                                                                     | 第2回審議会                                                                                                                                        | 第3回審議会                                                                                                                                    | 第4回審議会                                                                                                  | 第5回審議会                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 令和6年11月                                                                                    | 令和7年2月頃                                                                                                                                       | 令和7年5月頃                                                                                                                                   | 令和7年8月頃                                                                                                 | 令和7年11月頃                                                                                                    |
| 開催時期  | 令和6年11月                                                                                    | 令和7年2月頃                                                                                                                                       | 令和7年5月頃                                                                                                                                   | 令和7年8月頃                                                                                                 | 令和7年11月頃                                                                                                    |
| 時点完成度 | 10%                                                                                        | 20%                                                                                                                                           | 50%                                                                                                                                       | 90%                                                                                                     | 95%                                                                                                         |
| 議題    | <ul style="list-style-type: none"><li>策定方針、策定スケジュールの報告</li><li>現況調査等、市民意識調査の結果報告</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>基礎調査結果の報告<ul style="list-style-type: none"><li>市の課題の整理結果</li><li>将来都市像</li><li>施策体系</li></ul></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>序論、基本構想素案の報告</li><li>基本計画素案の確認・協議<ul style="list-style-type: none"><li>具体的な施策内容</li></ul></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>基本構想案の確認</li><li>基本計画素案の確認・協議</li><li>パブリックコメントの実施要項の確認</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>パブリックコメントの結果報告</li><li>総合計画策定に向けた基本計画案の最終調整</li><li>総合計画の答申</li></ul> |