

今治市総合計画策定 スケジュール

施策の内容をご審議いただく機会を増やすため、審議会の開催回数を1回追加させていただいております。

項目		令和6年度										令和7年度											
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
現況調査、課題抽出分析	現況調査・分析と課題の抽出	現行計画の評価・検証																					
		現況調査等																					
		市民意識調査																					
総合計画案の策定	序論、基本構想案の策定																						
	基本計画、資料編、概要版の策定																						
多様な主体の参画	今治みらい発掘隊WS ◎					◎	◎																
	今治市民提言会議 ☆									☆													
総合計画審議会																							

開催時期 時点完成度	第1回、第2回審議会	第3回審議会	第4回審議会	第5回審議会	第6回審議会
	令和6年11月、令和7年2月	令和7年5月	令和7年7月頃	令和7年8月頃	令和7年11月頃
議題	10%	40%	70%	90%	95%
	- 策定方針、策定スケジュールの報告 - 現況調査等、市民意識調査の結果報告 - 将来都市像、施策体系の報告	- 基本構想概要の報告 - 将来都市像の報告 - 施策体系の報告	- 基本構想案の確認 - 基本計画素案の確認・協議 - 施策の内容の協議	- 基本計画素案の確認・協議 - 施策の内容の協議 - パブリックコメントの実施要項の確認	- パブリックコメントの結果報告 - 総合計画策定に向けた基本計画案の最終調整 - 総合計画の答申