

令和7年度(2025年度)今治市クリーンセンター運転計画(実績)

炉No.	4月	5月	6月	7月	8月	9月
1号炉	→ 1029					
2号炉		→ 1131				

炉No.	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	→ 327					
2号炉		→ 11	→ 6			

1号中間整備 4/11～4/28

2号中間整備 5/12～5/30

1号定期整備 11/4～11/26

2号定期整備 11/12～12/5

注1 →部は、焼却炉運転期間を表す。

注2 無印は焼却炉停止期間を表す。

注3 全炉停止期間は、約7日間を予定とする。