


大西有線放送通信柱撤去工事  
(予定範囲及び工区)



工区	撤去予定
1工区	7月~8月
2工区	8月~9月
3工区	9月~10月
4工区	10月~11月

