

事業概要

今治市では、以下の施設に空調設備の新設を計画しています。

ア 学校施設42施設（屋内運動場42か所、武道場9か所）

イ 障がい者文化体育施設 1 施設（体育室 1 か所）

ウ 公共スポーツ施設 2 施設（競技場 2 か所、武道場 2 か所）

・ 業務内容：上記の45施設/56か所に空調設備を新設するための設計業務と施工業務を発注

・ 工事内容：空調工事、建築工事（建物の断熱化、付帯工事）、電気工事（付帯工事ほか）、ガス工事

※断熱化：開口部（遮熱フィルム）等を検討中

※一部施設では受変電設備更新を見込んでいます。

・ 公募時期：令和10年1月ごろ 事業者決定は令和10年4月ごろ

・ 空調方式：ア 学校体育館はGHP（一部施設は電源自立型）を想定。武道場はEHPパッケージを想定。


イ 障がい者文化体育施設はGHPを想定。

ウ 公共スポーツ施設はEHPまたはGHP（一部施設は電源自立型を想定。）

・ 発注方式：設計施工一括発注方式（デザインビルド方式）を検討中 ※JV・コンソーシアムでの参加可

・ 事業者選定方法（予定）：公募型プロポーザル方式

・ 事業スケジュール（案）：下表のとおり




※電源自立型GHP（想定納期11か月）を導入する施設については先行発注対応が必要となる可能性があります

## サン・アビリティーズ今治 機器プロット図 (案)

※計画事例を示すための資料です。実際の計画案は、現在検討中のため、変更となる可能性があります

※本施設は、選挙時に投開票場となるため、選挙時は仮設資材など一時撤収していただく点にご留意ください。



# 日吉中学校 機器プロット図 (案)

※計画事例を示すための資料です。実際の計画案は、現在検討中のため、変更となる可能性があります

※本施設は、選挙時に投票場となるため、選挙時は仮設資材など一時撤収していただく点にご留意ください。

