

全体スケジュール(案)について

開催回		審議事項
R7.5.29	第1回	(1)会長の選任について (2)今回の火災の概要及び被災森林の概要について(報告) (3)復旧・復興に向けてのこれまでの対応について(報告) (4)全体スケジュール(案)について (5)現地調査の取りまとめの方針について
R7.6 ～ R7.9	第2回 ～ 第4回	(1)現地調査の状況について (2)前回の笠松山火災の復旧の検証について (3)復旧・復興の基本方針について (4)植栽樹種について (5)ゾーニングについて
R7.10	第5回	(1)復旧・復興計画について