

資料 3

今後の開催予定について

8月上旬を目途に委員の皆様の基本計画素案を共有し、事前にご意見をいただいたうえで、次回の第5回審議会で具体的な施策の内容に係るご審議をいただく予定です。

項目		令和7年度												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
現況調査、課題抽出分析	現況調査・分析と課題の抽出													
総合計画案の策定	序論、基本構想案の策定	序論、基本構想案作成					8月上旬を目途に基本計画素案を配布し、8月審議会までの間に事前にご意見をいただく見込み					最終調整・製本		
	基本計画、資料編、概要版の策定	基本計画素案作成					基本計画素案作成							
多様な主体の参画	ワークショップ◎ 今治市民提言会議☆			◎		◎	☆							
総合計画審議会		★ 第3回		★ 第4回	★ 第5回		★ パブ コメ	★ 第6回	★ 議決					

開催時期	第3回審議会	第4回審議会	第5回審議会	第6回審議会
	令和7年5月23日	令和7年7月18日	令和7年8月27日	令和7年11月頃
議題	<ul style="list-style-type: none"> ■ 基本構想素案の報告 <ul style="list-style-type: none"> ✓ 将来都市像の報告 ✓ 施策体系の報告 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 基本構想案の確認・協議 ■ デザインコンセプトの確認・協議 ■ 基本計画概要の確認 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 基本計画素案の確認・協議 <ul style="list-style-type: none"> ✓ 意見を事前提出いただき、その内容を基に、施策の内容の協議 ■ パブリックコメントの実施要項の確認 	<ul style="list-style-type: none"> ■ パブリックコメントの結果報告 ■ 総合計画策定に向けた基本計画案の最終調整 ■ 総合計画の答申