

工事成績採点の審査項目別運用表

監督員

考 査 項 目	細 別	a	b	c	d	e
2. 施工状況	1. 施工管理		施工管理が適切である	他の事項に該当しない	施工管理がやや不備である	施工管理が不備である
	土木工事(一般) <input type="checkbox"/>	[評価対象項目] <input type="checkbox"/> 契約約款18条第1項第1号から5号に基づく設計図書の照査を行い、監督員の確認を受けて施工を行っている。 <input type="checkbox"/> 施工計画書が詳細に記載され、現場施工方法が一致している。 <input type="checkbox"/> 施工計画書が詳細に記載され、現場の施工体制等が一致している。 <input type="checkbox"/> 施工計画書の内容が設計図書の内容及び現場条件を反映したものとなっている。 <input type="checkbox"/> 工事材料の使用及び調達計画が十分なされ、管理されている。 <input type="checkbox"/> 品質確保のための対策がみられる。 <input type="checkbox"/> 日常の出来形管理を、設計図書及び施工計画書に基づき適時的確に行っている。 <input type="checkbox"/> 日常の品質管理を、設計図書及び施工計画書に基づき適時的確に行っている。 <input type="checkbox"/> 現場内での整理整頓が日常的になされている。 <input type="checkbox"/> 使用材料等の品質保証書等または工事記録写真等が適切に整理されている。 <input type="checkbox"/> 現場でのイメージアップに積極的に取り組んでいる。 <input type="checkbox"/> 立会確認、段階確認の手続きが適時、的確になされている。 <input type="checkbox"/> 工事記録の整備が適時、的確になされている。 <input type="checkbox"/> 建設廃棄物、リサイクルへの取り組みが適切になされている。 <input type="checkbox"/> 工事全体で使用機械、車両等で低騒音型、低振動型、排出ガス対策機械を使用している。 <input type="checkbox"/> 施工管理について、指摘事項がなかった。または、指摘事項に対する改善が速やかに(次回)実施された。 <input checked="" type="checkbox"/> その他(理由: _____)			<input type="checkbox"/> 設計図書と整合しない箇所があり、文書により改造請求を行った。 <input type="checkbox"/> 施工計画書が工事着手前に提出されていない。 <input type="checkbox"/> 定められた工事材料の検査義務を怠り、破壊検査を行った。 <input type="checkbox"/> 契約図書に基づく施工上の義務につき、監督員から文書により改善指示を行った。 1項目でも該当あれば・・・ d 2項目該当・・・・・・・・・・・ e	
		該当項目が 80%以上・・・・・・・・・・・ b 該当項目が 60%以上80%未満・・・・・・・・ c 該当項目が 60%未満・・・・・・・・・・・ d			<input type="text"/> / <input type="text"/> = <input type="text"/> % ① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の評価項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)で評価する。 ③ 評価値(%) = () 評価数 / () 対象評価項目数。 ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。	

工事成績採点の審査項目別運用表

監督員

考 査 項 目	細 別	a	b	c	d	e
2. 施工状況	II. 工程管理	工程管理が適切である	工程管理がほぼ適切である	他の事項に該当しない	工程管理がやや不備である	工程管理が不備である
	<input type="checkbox"/>	[評価対象項目] <input type="checkbox"/> フォローアップ等を実施し、工程の管理を行っている。 <input type="checkbox"/> 時間制限・片側交互通行等の各種制約があるにもかかわらず工程の短縮を行った。 <input type="checkbox"/> 現場条件変更への対応が積極的で処理が早く、また地元(関係部署等)との調整を積極的に行い円滑な工事進捗を行った。 <input type="checkbox"/> 工程表の内容が検討され、充実している。 <input type="checkbox"/> 夜間や休日の作業が少なく、余裕をもって工期内に完成した。 <input type="checkbox"/> 現場での工程管理を詳細工程表やパソコン等を用いて、日常的に把握している。 <input type="checkbox"/> 休日の確保を行っている。 <input type="checkbox"/> 工程管理について、指摘事項がなかった。または、指摘事項に対する改善が速やかに(次回)実施された。 <input checked="" type="checkbox"/> その他(理由:)			<input type="checkbox"/> 請負者の責により工期内に工事を完成させなかった。(但し、改善指示による場合を除く) 上記該当あれば・・・ e <input type="checkbox"/> 自主的な工程管理がなされず、監督員から文書により改善指示を行った。 上記該当あれば・・・ d	
		該当項目が 90%以上…………… a 該当項目が 80%以上90%未満…………… b 該当項目が 60%以上80%未満…………… c 該当項目が 60%未満…………… d			$\frac{\text{ }}{\text{ }} = \text{ } \%$ <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> ① 当該「評定対象項目」のうち、評価対象外の評価項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)で評価する。 ③ 評価値(%) = ()評価数 / ()対象評価項目数。 ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 </div>	

工事成績採点の審査項目別運用表

監督員

考 査 項 目	細 別	a	b	c	d	e	
2. 施工状況	IV. 対外関係	対外関係が適切であった	対外関係がほぼ適切であった	他の事項に該当しない	対外関係がやや不備であった	対外関係が不備であった	
	<input type="checkbox"/>	[評価対象項目] <input type="checkbox"/> 工事施工にあたり関係官公庁等の関係機関と調整し、トラブルの発生がない。 <input type="checkbox"/> 工事施工にあたり、地元との適切な調整を行った。 <input type="checkbox"/> 苦情に対して的確に対応し、良好な対外関係であった。 <input type="checkbox"/> 積極的な地元対策を実施し、第三者からの苦情がなかった、また苦情によるトラブルが少なかった。 <input type="checkbox"/> 関連工事との調整を行い、関連工事を含む工事全体の円滑な進捗に寄与している。 <input type="checkbox"/> 工事の目的及び内容を、工事看板などにより地域住民や通行者等に分かりやすく周知している。 <input type="checkbox"/> 対外関係について、指摘事項がなかった。または、指摘事項に対する改善が速やかに(次回)実施された。 <input checked="" type="checkbox"/> その他(理由:			<input type="checkbox"/> 関連工事との調整に関して、発注者の指示に従わなかったため、関連工事を含む工事全体の進捗に支障が生じた。 上記該当あれば・・・ e <input type="checkbox"/> 請負者の対応による苦情が多い、また対応が悪くトラブルがあった。 <input type="checkbox"/> 関係法令に違反する恐れがあったため、監督員から文書により指示を行った。 上記該当あれば・・・ d		
		該当項目が 90%以上..... a 該当項目が 80%以上90%未満..... b 該当項目が 60%以上80%未満..... c 該当項目が 60%未満..... d			$\frac{\text{ }}{\text{ }} = \text{ } \%$		
		① 当該「評定対象項目」のうち、評価対象外の評価項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)で評価する。 ③ 評価値(%) = ()評価数 / ()対象評価項目数。 ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。					